



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor investiční

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo		
14	1028	INV
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Číslo smlouvy objednatele:

4/034/039.4/2014

Veřejná zakázka č.:

VZ 76.14

Identifikátor zakázky č.:

P14V00000076, 488811

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100
dále jen objednatel

název: INTOZA s.r.o.
se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky
zastoupena: Tomášem Zavadou – jednatelem společnosti
IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 1651540339/0800
Firma je zapsána v obchodním /živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 23847.
dále jen zhotovitel

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1085/28 2P ze dne 14. 7. 2015 dohodly uzavřít tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 4/034/039/2014 ze dne 3. 2. 2015.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 4/034/039/2014 vč. dodatků:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v Čl. III odst. 1 mění následovně:

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Název stavby	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Cena bez DPH
SoD + dod. 1,2,3		156 312	31 985 062
Dodatek č. 4	-235 772	773 615	537 843
CELKEM Kč	-235 772	929 927	32 522 905

III.**Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih <http://www.ovajih.cz> anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Rozpočet včetně rekapitulace – méněpráce a dodatečné práce

Za objednatele

Datum: 23 -07- 2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka

**Bc. Martin Bednář**
starosta obvodu**Za zhotovitele**

Datum:

23 -07- 2015

Místo: Ostrava

Tomáš Závada
jednatel společnostiOPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍEVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvojProvozba
vzdělávacího programu

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10/04/2014 Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina

Objekt: VCP Vícepráce

Rozpočet: 2 Vícepráce - pavilon ST2 strojovna výtahu

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.
Varšavská 1583/99
70900 Ostrava-Hulváky

IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Vypracoval: Vojtěšek Bohumil

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			16 995,00
PSV			52 353,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			69 348,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	69 348,92 CZK
Základní DPH	21 %	14 563,00 CZK


Zaokrouhlení 0,08 CZK

Cena celkem s DPH 83 912,00 CZK


v

Ostrava

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 995,00	25
764	Konstrukce klempířské	PSV			10 013,60	14
783	Nátěry	PSV			42 340,32	61
Cena celkem					69 348,92	100

Položkový rozpočet

S:	10/04/2014	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
O:	VCP	Vícepráce
R:	2	Vícepráce - pavilon ST2 strojovna výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				16 995,00
1	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	33,40000	103,00	3 440,20
2	941221112	Montáž lešení řadového rámového š do 1,2 m v do 25 m	m2	72,10000	30,00	2 163,00
3	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	6 489,00000	0,90	5 840,10
4	941221812	Demontáž lešení řadového rámového š do 1,2 m v do 25 m	m2	72,10000	20,00	1 442,00
5	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	72,10000	8,00	576,80
6	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	6 489,00000	0,50	3 244,50
7	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	72,10000	4,00	288,40
Díl:	764	Konstrukce klempířské				10 013,60
8	764352291	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových- do původních háků	m	33,00000	107,00	3 531,00
9	764352800	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	33,00000	21,00	693,00
10	764454801	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	6,00000	21,00	126,00
11	28341135	Roh vnitřní žlabový 90° d 150 mm StabiCor P	kus	4,00000	500,00	2 000,00
12	55351294.0	Koleno výtokové UTK d 100 hnědé	kus	6,00000	260,50	1 563,00
13	55351318.A	Kotlík žlabový OMV 125 základní barvy	kus	2,00000	189,00	378,00
14	55352012.A	Žlab podokapní půlkruhový rš 330 plech pozinkovaný	m	33,00000	52,20	1 722,60
Díl:	783	Nátěry				42 340,32
15	783522900	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x	m2	178,20000	153,00	27 264,60
16	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	178,20000	39,60	7 056,72
17	783101811	Odstranění nátěrů z plechové střechy obroušením	m2	178,20000	45,00	8 019,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10/04/2014 Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina

Objekt: MNP Měněpráce

Rozpočet: 3 Měněpráce - vnitřní parapety

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.
Varšavská 1583/99
70900 Ostrava-Hulváky

IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Vypracoval: Vojtěšek Bohumil

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			-235 772,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-235 772,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-235 772,00 CZK
Základní DPH	21 %	-49 512,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -285 284,00 CZK

v Ostravě

dne 26.5.2015


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-235 772,00	100
Cena celkem					-235 772,00	100

Položkový rozpočet

S:	10/04/2014	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
O:	MNP	Méněpráce
R:	3	Méněpráce - vnitřní parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
DII:	766	Konstrukce truhlářské				-235 772,00
1	766001	Dodávka postformingového parapetu š. 300mm	m	-688,00000	269,00	-185 072,00
2	766002	Montáž parapetů vnitřních dřevěných	ks	-390,00000	130,00	-50 700,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10/04/2014 Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina

Objekt: VCP Vícepráce

Rozpočet: 3 Vícepráce - vnitřní parapety

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.
Varšavská 1583/99
70900 Ostrava-Hulváky

IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Vypracoval: Vojtíšek Bohumil

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			594 987,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			594 987,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	594 987,70 CZK
Základní DPH	21 %	124 947,00 CZK

Zaokrouhlení 0,30 CZK

Cena celkem s DPH **719 935,00 CZK**

v

Ostrava

dne

24.6.2015



Za zhotovitele

Kurkova

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			28 723,65	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			566 264,05	95
Cena celkem					594 987,70	100

Položkový rozpočet

S:	10/04/2014	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
O:	VCP	Vícepráce
R:	3	Vícepráce - vnitřní parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesarské				28 723,65
1	762342202	Montáž latí šroubováním pod parapety	bm	805,03500	35,00	28 176,23
2	31141964	Vrut zápusťný 021814 4 x 60 mm, se závitem k hlavě, drážka pozdřív	1000 ks	4,02517	136,00	547,42
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				566 264,05
3	766001	Dodávka vnitřního postformingového parapetu š.400mm	m	322,50000	428,00	138 030,00
4	766002	Dodávka vnitřního postformingového parapetu š. 450mm	m	115,50000	451,00	52 090,50
5	766003	Dodávka vnitřního postformingového parapetu š.600 mm	m	17,00000	688,00	11 696,00
6	766004	Dodávka vnitřního postformingového parapetu š.750 mm	m	233,00000	766,00	178 478,00
7	766005	Čelní krycí deska š.150 mm	m	688,00000	50,00	34 400,00
8	766006	Montáž vnitřních parapetů a krycí desky	m	688,00000	75,00	51 600,00
9	766007	D+M větrací PVC mřížky 850x160 mm	ks	300,00000	257,00	77 100,00
10	766008	Demontáž stav. mřížek	ks	350,00000	29,00	10 150,00
11	60510011	Lať střešní profil smrkový 40/60 mm dl = 3 - 5 m	m	805,03500	15,80	12 719,55

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10/04/2014 Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina

Objekt: VGF Vícepráce

Rozpočet: 3 Vícepráce TV2 úprava antiky

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.
Varšavská 1583/99
70900 Ostrava-Hulváky

IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Vypracoval: Vojtěšek Bohumil

Rozpis ceny

Celkem

HSV			35 130,46
PSV			74 148,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			109 278,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	109 278,76 CZK
Základní DPH	21 %	22 949,00 CZK

Zaokrouhlení 0,24 CZK

Cena celkem s DPH 132 228,00 CZK

v

Ostrava

dne

24.6.2015



Za zhotovitele

Kurrová

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			31 941,00	29
762	Konstrukce tesařské	PSV			58 012,62	53
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 135,68	15
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 189,46	3
Cena celkem					109 278,76	100

Položkový rozpočet

S:	10/04/2014	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
O:	VCP	Vícepráce
R:	3	Vícepráce TV2 - úprava atiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl	62	Úpravy povrchů vnější				31 941,00
1	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	245,70000	130,00	31 941,00
Díl	762	Konstrukce tesárenské				58 012,62
2	762131124	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 18 mm	m2	25,00000	126,23	3 155,75
3	762132811	Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken	m2	25,00000	25,68	642,00
4	762331911	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl. 3 m	m	15,20000	61,26	931,15
5	762332931	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč. dod, hranolů 100 x 100 mm	m	15,00000	101,08	1 516,20
6	762441112	Montáž obložení atiky 1 vrst., šroubováním	m2	214,20000	90,60	19 406,52
7	31142008	Vrut zápusťný 021814 5 x 70 mm, se závitem k hlavě, drážka pozidriv	1000 ks	3,50000	268,50	939,75
8	621111111	Příplatek az alepení na dřevěný podklad capatec roll	kg	330,75000	95,00	31 421,25
Díl	767	Konstrukce zámečnické				16 135,68
9	767131801	Demontáž příček z plechu - Feal	m2	214,20000	58,46	12 522,13
10	767135831	Demontáž roštu pro obložení z lamel	m2	214,20000	16,87	3 613,55
Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 189,46
11	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	3,57764	50,00	178,88
12	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,57764	210,00	751,30
13	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	71,55280	10,00	715,53
14	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,57764	90,00	321,99
15	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	35,77640	10,00	357,76
16	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,57764	241,50	864,00