



Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			5
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0265.1	2016	ODK
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Číslo smlouvy objednatele:

4/031/054/16

Veřejná zakázka č.:

VZ 04.16

Identifikátor zakázky č.:

P16V000000004

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

se sídlem

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Název:

Městský obvod Ostrava-Jih

na adrese:

ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený:

Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ:

00845451 ev. č. 04

DIČ:

CZ00845451

Bankovní spojení:

KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu:

1520761/0100

dále jen objednatel

název/jméno a příjmení:

SEMITA – DS s.r.o.

se sídlem/místem podnikání:

Veřovice 171, 742 73 Veřovice

zastoupena/jednající:

Jiřím Válkem

IČ:

03829707

DIČ:

CZ03829707

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Č. účtu:

269136592/0300

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61530

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2823/70 ze dne 2.6.2016.

čl.I.**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III, odst. 1 smlouvy o dílo mění následovně:

„Cena za provedené dílo dle čl. II. smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí“

	Méněpráce	Vícepráce	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
SoD	0	0	2 983 162,10	3 609 626,14
Dodatek č. 1	-210 948,80	726 973,85	516 025,05	624 390,31
CELKEM Kč	-210 948,80	726 973,85	3 499 187,15	4 234 016,45

čl.II.


Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejím obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 4/031/054/16 zůstávají v platnosti.
5. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list včetně položkového rozpočtu.

Za objednatele

Datum: 17-06-2016

Místo: Ostrava-Hrabůvka


Bc. Martin Bednář
starosta obvodu




Za zhotovitele

Datum: 16.6.2016

Místo: Ostrava


Jiří Válek
jednatel


SEMITA-DS s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Veřovice č.p. 171, 742 73
IČ: 03 82 97 07 DIČ: CZ03829707
tel.: +420 602 726 566

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SEMITA –DS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Jiří Válek	
Datum:	16..5.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1) Bourání betonových desek tl. nad 15cm 2) Zemina pro dorovnání chodníkového pásu s okolním terénem Popis a zdůvodnění změny: 1) Projektová dokumentace původně počítala s odstraněním podkladních betonových desek o tl. do 15cm, při samotné realizaci bylo zjištěno že tloušťka betonových desek se pohybuje v rozmezí 17-30cm a v některých místech dosahuje až 40cm (vše viz foto). Jelikož se tyto skutečnosti liší od předpokladů projektové dokumentace, je nutné tuto položku zaměnit, tak aby odpovídala skutečnosti. 2) Rozpočet projektové dokumentace počítá s terénními úpravami kolem chodníkových těles s vyrovnávkou zeminy s tloušťkou vrstvy do 10cm bez dovozu zeminy na stavbu samotnou. Jelikož při bouracích pracích byly zjištěny betonové patky obrubníků o celkové šíři až 1m, je nutné tento vzniklý prostor cca do 50cm, od nové betonové obruby, vyplnit navezenou zeminou o tloušťce vrstvy do 40cm, tak aby terén plynule navazoval na chodníkový pás.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-210.948,80,-Kč	726.973,85,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
516.025,05,-Kč	Nemá vliv na termín sjednaný v SoD	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	p. Jiří Válek 	
Datum:	Datum: 23.5.2016	


SEMITA - DS s.r.o.
 dopravní a inženýrské stavby
 Veřovice č.p. 171, 741 75 Veřovice
 IČ: 04829707 DIČ: CZ00029707
 tel: +420 603 725 166

Rozdílový rozpočet více a méně prací

Stavba: Oprava chodníků v MO Ostrava-Jih IV.etapa (Volgogradská)

Objekt: Chodníkové těleso

Objednatel: Statutární město Ostrava MO Ostrava-Jih

Zhotovitel: SEMITA-DS s.r.o.

Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Válek

Datum: 23.5.2016

Ě.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
11 Přípravné a pridružené práce							-199 454.00 0.000
1	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm	m2	-3 217.000	62.00	-199 454.00	0.000
18 Povrchové úpravy terénu							-11 494.80 0.000
3	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	-2 232.000	5.15	-11 494.80	0.000
979VD Presun suti							74 422.00 0.000
4	979089999VD	poplatek za skládku suti	t	930.275	80.00	74 422.00	0.000
H22 Komunikace pozemní a letiště							17 868.75 0.000
5	998223011R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 191.250	15.00	17 868.75	0.000
HSV Práce a dodávky HSV							576 168.80 261.000
1 Zemní práce							576 168.80 261.000
6	113107173	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 400 mm	m2	190.000	215.00	40 850.00	0.000
7	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	3 027.000	128.00	387 456.00	0.000
10	R01	Zemina vč.nákladky, dovozu na stavbu a uložení na mezískládku	m3	130.500	740.00	96 570.00	261.000
11	167101101	Nakládání výkopku z hromin tr. 1 až 4 do 100 m3	m3	130.500	104.00	13 572.00	0.000
12	181301116	Rozproštění ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovine nebo ve svahu do 1:5	m2	2 232.000	16.90	37 720.80	0.000
S0 Presuny suti							58 514.30 0.000
13	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	930.275	17.90	16 651.92	0.000
14	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	8 372.475	5.00	41 862.38	0.000
Celkem							516 025.05 261.000

SEMITA-DS
dopravní a inženýrské stavby
Veřetvice č.p.171, 742 74 Vsetín
IČ: 08 82 97 04, DIČ: CZ08829704
tel: +420 603 726 566

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v MO Ostrava - Jih IV. etapa
Objekt: Chodníkové těleso

Objednatel: Státní město Ostrava MO Ostrava-Jih
Zhotovitel: SEMITA-DS s.r.o.
Místo: Ostrava-Zářeh

Zpracoval: Válek
Datum: 23.5.2016

Smlouva										Měně práce				Více práce				Smlouva + dodatek	
Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	Množství	Cena celkem	Smlouva + dodatek	
11 Přípravné a přidružené práce										353 378,72				0,00				153 924,72	
1 R	113106121R	00	Rozběrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	731,000	23,80	17 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 397,80	
2 R	113107222R	00	Odstavení podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	731,000	20,50	14 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985,50	
3 R	113107241R	00	Odstavení podkladu nad 200 m2, živice tl.5 cm	m2	3 203,000	16,90	54 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 130,70	
4 R	113107231R	00	Odstavení podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm	m2	3 217,000	62,00	199 454,00	-3 217,00	-199 454,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 R	113202111R	00	Výběrání obrub z krajníku nebo obrubníku stojících	m	3 237,000	20,00	64 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 740,00	
6 R	113107142R	00	Odstavení podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	25 680	104,00	2 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,72	
12 Odkopávky a prokopávky										32 959,09				0,00				32 959,09	
7 R	122201101R	00	Odkopávky nezapážené v hor. 3 do 100 m3	m3	356,250	82,60	29 591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 591,45	
8 R	122201109R	00	Připíslak za lepkostí - odkopávky v hor. 3	m3	179,130	18,80	3 367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,64	
16 Premístění výkopku										36 183,25				0,00				36 183,25	
9 R	162701105R	00	Vodrovnné premístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	356,250	101,00	36 183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 183,25	
17 Konstrukce ze zemin										4 048,23				0,00				4 048,23	
10 R	171201201R	00	Uložení sypaviny na skládku	m3	356,250	11,30	4 048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048,23	
17VD zemní práce										21 495,00				0,00				21 495,00	
11 R	171201259V	D	poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	356,250	60,00	21 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 495,00	
18 Povrchové úpravy terénu										118 527,76				0,00				107 032,96	
12 R	181101102R	00	Úprava plné v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3 952,000	14,50	57 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 304,00	
13 R	180402111R	00	Založení travníku parkového výševem v rovine	m2	2 232,000	7,28	16 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 248,96	
14 R	181201101R	00	Úprava plné v násepch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2 232,000	15,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 480,00	
15 R	181301111R	00	Rozprostření ornice, rovinné, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	2 232,000	5,15	11 494,80	-2 232,00	-11 494,80	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v MO Ostrava - Jih IV. etapa
Objekt: Chodníkové těleso

Objednatel: Státní město Ostrava MO Ostrava-Jih
Zhotovitel: SEMITA-DS s.r.o.
Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Válek
Datum: 23.5.2016

Smlouva												
Č.	KCN	Kód položky	Popis	Méně práce			Více práce			Smlouva + dodatek		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství	Cena jednotková	Cena celkem			
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch												
16	R	584861111R	Podklad ze šterodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	3 952,000	120,00	474 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 240,00
59 Dlažby pozemních komunikací a ploch												
17	R	598215021R	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drta tl. 4 cm	m2	3 952,000	132,00	521 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 664,00
91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch												
18	R	917862111R	Osazení stojat. obrub. bet. s operou, lože z B 12,5	m	385,000	123,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00
19	R	916261111R	Osazení obruby z kostek drobných, s boční operou	m	214,000	81,90	17 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 526,60
20	R	916561111R	Osazení obrubníku do lože z B 12,5 s operou	m	2 975,000	123,00	365 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 925,00
21	R	919735112R	Rezáni stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	214,000	47,70	10 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207,80
22	R	919721211R	Dilatantní spáry vkládané vyplněné asfal. závlivkou	m	214,000	65,50	14 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 017,00
23	R	918101111R	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	18,300	1 740,00	31 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 842,00
96 Bourání konstrukcí												
24	R	961044111R	Bourání základu z betonu prostého	m3	12,400	500,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
979VD Presun suti												
25	R	979089998V	poplatek za skládku živice	t	318,542	195,00	62 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	62 115,71
26	R	979089999V	poplatek za skládku suti	t	1 490,658	80,00	119 252,63	930,28	80,00	74 422,00	0,00	193 674,63
H22 Komunikace pozemní a letiště												
27	R	988223011R	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždičný	t	2 991,060	15,00	44 865,90	0,00	1 191,25	17 868,75	0,00	62 734,65
S0 Presuny suti												
28	R	979082131R	Vodovodná doprava suti po suchu do 1 km	t	1 809,200	17,90	32 384,68	0,00	930,28	16 851,92	0,00	49 036,60
29	R	979082219R	Príplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	16 282,800	5,00	81 414,00	0,00	8 372,48	41 862,39	0,00	123 276,39

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v MO Ostrava - Jih IV. etapa
Objekt: Chodníkové těleso

Objednatel: Státní město Ostrava MO Ostrava-Jih
Zhotovitel: SEMITA-DS s.r.o.
Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Válek
Datum: 23.5.2016

Smlouva										Méně práce			Více práce			Smlouva + dodatek
č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	cena celkem		
Ostatní materiál							587 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 559,74		
30	592	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	188,100	55,60	10 459,34				0,00	0,00		10 459,34		
31	592	59217452	Obrubník chodníkový BO15/25 99,9x14,8x25 cm	kus	216,140	69,00	14 913,68				0,00	0,00		14 913,68		
32	583	58380120	Kostka dlažební obdélní 8/10 tr.1	7	4 800	2 500,00	12 000,00				0,00	0,00		12 000,00		
33	592	59217310	Obrubník ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	3 004,750	55,50	166 763,60				0,00	0,00		166 763,60		
34	592	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	3 987,480	95,00	378 810,60				0,00	0,00		378 810,60		
35	592	59245267	Dlažba BEST KLASIKO barevná pro nevidomé 20x10x6	m2	4,040	288,00	1 163,54				0,00	0,00		1 163,54		
36	005	00572400	Smes travní parková I. běžná zálež PROFÍ	kg	23,000	150,00	3 449,98				0,00	0,00		3 449,98		
Nové položky							576 168,80	5 710,00					576 168,80	576 168,80		
37		113107232	Odstranění podkladu pl přes 200m2 z bet.prosého tl.300mm	m2							3 027,00	128,00	387 456,00	387 456,00		
38		113107178	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 z bet.prosého do tl.400mm	m2							190,00	215,00	40 850,00	40 850,00		
39		R001	Zemina vč. nakládky, dovozu na stavbu a uložení na mezikládku	m3							130,50	740,00	96 570,00	96 570,00		
40		167101101	Nakládání vykopku z hornin tr. 1 až 4	m3							130,50	104,00	13 572,00	13 572,00		
41		181301116	Rozproštění omnice tl. vrstvy do 400mm pl. Přes 500m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2							2 232,00	16,80	37 220,80	37 220,80		