



SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 1

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo		
12	944	100V
10P	pop. číslo	zak. číslo

Č.sml.zhotovitele: 14-131-12

Č.sml.objednatele: 4/034/028.1/12

I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih

na adrese : ul. Horní 3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
zastoupeno : Mgr. Karlem Sibinským - starostou
IČO : 00845451 (ev. č. 04)
DIČ : CZ 00845451
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pob. Ostrava-Hrabůvka
Číslo účtu : 1520-761/0100
dále jen objednatel

2. Beskydská stavební, a. s.

se sídlem : Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena : Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a ředitelem společnosti
IČO : 286 18 891
DIČ : CZ28618891
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., Frýdek - Místek
Č. účtu : 8903781/0100
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287,
ze dne 31. března 2010.
dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění podle § 261/2 a § 536 a násl. tohoto zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. dodatku smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření tohoto dodatku smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 22.11.2012, pod č. usn. 3026/60.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 4/034/028/12 ze dne 6.11.2012, pro stavbu: **ÚMOB Ostrava-Jih budova „B“ a krček, zateplení a výměna oken;**
v následujícím ujednání:

V. Čas plnění

původní odstavec:

1. Termín zahájení prací dle čl. II., odst. 1: do 10 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci prací ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční nejpozději 2 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

se mění takto:


1. Termín zahájení prací, jež jsou specifikovány čl. II., odst. 1: do 10 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci prací ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.


XI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne - 7 -12- 2012

V Třinci dne 4. 12. 2012


.....
objednatel
Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih
Mgr. Karel Sibinský
starosta


.....
zhotovitel
Beskydská stavební, a. s.
Ing. Jiří Dohnal, MBA
předseda představenstva
a ředitel společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 07
739 61 T Ř I N Ě C