



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor bytového a ostatního hospodářství

Smlouva

Evidenční číslo smlouvy objednatele:
Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:
Číslo smlouvy odboru:

S/0488/2016/OBH
VZ 43.16
P16V00000043
4/032/108/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název:	Statutární město Ostrava,
Sídlo:	Prokešovo náměstí 1803/8 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:	00845451
DIČ:	CZ00845451
Příjemce:	Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese:	ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený:	Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu:	1520761/0100

dále jen objednatel

název:	B&P INTERIÉRY s.r.o.
se sídlem/místem podnikání:	Palackého 465/16, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupený:	Davidem Blažkem - jednatelem
IČ:	25392077
DIČ:	CZ25392077
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	86-6162970277/0100

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 18043.

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3219/79 ze dne 11.8.2016 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0488/2016/OBH ze dne 23.5.2016.

I.

**Smluvní strany se dohodly na následujících změnách
původní smlouvy o dílo č. S/0488/2016/OBH (dále jen „Smlouva“):**

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu nutnosti provedení víceprací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 – Změnový list č.1 vč. položkového rozpočtu tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v **Čl. III odst. 1 Smlouvy mění následovně:**

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Provedení stavebních prací v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih	Cena bez DPH		
	Dodatečné práce	Neprováděné práce	Celkem
Původní cena díla dle SOD	-	-	399 936,99
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 v Kč bez DPH	45 977,79	-14 713,97	431 200,81

2. Čl. V odst. 15 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V odst. 2 a 4 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

II.

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
- Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

Za objednatele

Datum: 17-08-2016

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Zhotovitel

Datum: 16-8-2016

Místo: Ostrava-Přívoz

B&P INTERIÉRY s.r.o.

Palackého 465/16 ③

702 00 OSTRAVA 2

IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077

David Blažek
Jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Provedení stavebních prací v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih.**

Smlouva o dílo č. S/0488/2016/2016/OBH ze dne 23.5.2016

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : B&P INTERIÉRY s.r.o., Palackého 465/16, Ostrava-Přívov

Projektant : Wamp in s.r.o., Slavníkovců 449, O.-Mariánské Hory

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo : bez DPH 399 936,99 Kč
vč. DPH 483 923,76 Kč

Odpočet – méněpráce : bez DPH - 14 713,97 Kč
vč. DPH - 17 803,90 Kč

Přípočet – vícepráce : bez DPH 45 977,79 Kč
vč. DPH 55 633,13 Kč

Konečná cena : bez DPH 431 200,81 Kč
vč. DPH 521 752,98 Kč

Objednatel : Ing. Brezinová Alena - vedoucí odboru BH
Janulíková Alena - technik odboru BH

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH
odbor bytového a ostatního hospodářství
ul. Horní 3 7
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel : David Blažek - jednatel společnosti
Petr Pašanda - ředitel

B&P INTERIÉRY s.r.o.
Palackého 465/16 ③
702 00 OSTRAVA 2
IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077

Projektant : Ing. Vlasta Vargová

Wamp in
PROJEKTOVÁNÍ
REALIZACE STAVB
s.r.o.
slavníkovců 15 A, 709 00 ostrava-mariánské hory

V Ostravě dne : 8.8.2016

pu. kp

Soupis méněprací

Stavba: W446 Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih

Objednatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: **B&P INTERIÉRY s.r.o.** IČ: **25392077**
Palackého 465/16 DIČ: **CZ25392077**
702 00 Ostrava – Přívoz

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			14 713,97
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 713,97

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 713,97 CZK
Základní DPH	21 %	3 089,93 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 17 803,90 CZK

v Ostravě

dne

8.8.2016

B&P INTERIÉRY s.r.o.

Palackého 465/16

702 00 OSTRAVA 2

IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077

Za zhotovitele

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBYVOD OSTRAVA-JIH
odbor bytového a občanského hospodářství
ul. Horní 3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB C	0	14 714	3 090	17 804	
01	Budova D	0	757	159	916	

02	Budova B 1.NP	0	3 629	762	4 392
03	Budova B 2.NP	0	3 605	757	4 362
04	Budova B 3.NP	0	6 069	1 274	7 343
05	Budova B 4.NP	0	654	137	791
06	Budova B schodiště	0	0	0	0
Celkem za stavbu			14 714	3 090	17 804

Měněpráce

S:	W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
O:	01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
R:	01	Budova D

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	784	Malby				757,35
36	78403	Příplatek na pastelové odstíny	m2	151,47000	5,00	757,35
Celkem						757,35


Handwritten signature

Méněpráce

S:	W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
O:	01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
R:	02	Budova B 1.NP

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	784	Malby				3 629,34
5	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	80,65200	11,00	887,17
6	78401	Malby vč.penetrace a přípravy podkladu v ceně vč.zakrývání komunikací,nábytku,oken, a ostatních prvků a konstrukcí	m2	80,65200	34,00	2 742,17
7	78402	Příplatek na malbu a přípravu v místě umakartové přičky	m2	32,76000	14,00	458,64
8	78403	Příplatek na pastelové odstíny	m2	332,12000	5,00	1 660,60

Celkem	3 629,34
---------------	-----------------




Handwritten signature or initials.

Měněpráce

S:	W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
O:	01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
R:	03	Budova B 2.NP

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	784	Malby				3 604,61
27	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	21,84000	11,00	240,24
28	78401	Malby vč.penetrace a přípravy podkladu v ceně vč.zakrývání komunikací,nábytku,oken, a ostatních prvků a konstrukcí	m2	21,84000	34,00	742,56
29	78402	Příplatek na malbu a přípravu v místě umakartové přičky	m2	21,84000	14,00	305,76
30	78403	Příplatek na pastelové odstíny	m2	463,20920	5,00	2 316,05

Celkem						3 604,61
---------------	--	--	--	--	--	-----------------




du - KP

Měněpráce

S:	W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
O:	01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
R:	04	Budova B 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	776	Podlahy povlakové				3 938,42
15	77603	Dod+mont příprava podkladu vč.přetmelení,přestěrkování,přeroušení úpravy nerovností	m2	28,95900	136,00	3 938,42
Díl:	784	Malby				2 130,42
21	78403	Příplatek na pastelové odstíny	m2	426,08300	5,00	2 130,42

Celkem						6 068,84
---------------	--	--	--	--	--	-----------------




m kp

Méněpráce

S:	W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
O:	01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
R:	05	Budova B 4.NP

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	784	Malby				653,83
24	78403	Příplatek na pastelové odstíny	m2	130,76600	5,00	653,83

Celkem	653,83
---------------	---------------



Handwritten signature or initials.

Soupis víceprací

Stavba: **W446** **Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

B&P INTERIÉRY s.r.o.

Palackého 465/16

702 00 Ostrava – Přívoz

IČ: 25392077

DIČ: CZ25392077

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			45 977,79
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			45 977,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	45 977,79 CZK
Základní DPH	21 %	9 655,34 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

55 633,13 CZK

v Ostravě

B&P INTERIÉRY s.r.o.

Palackého 465/16 ③

702 00 OSTRAVA 2

IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077

Za zhotovitele

dne

8.8.2016

**PROJEKTOVÁNÍ
STAVBY
in s.r.o.**

slavíkovců 15 A, 702 00 Ostrava-město, Moravské hory

**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH
odbor bytového a ostatního hospodářství
ul. Horní 3
700 30 Ostrava-Hrabůvka**

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB C	0	45 978	9 655	55 633	
01	Budova D	0	0	0	0	

02	Budova B 1.NP	0	0	0	0
03	Budova B 2.NP	0	7 926	1 664	9 590
04	Budova B 3.NP	0	38 052	7 991	46 043
05	Budova B 4.NP	0	0	0	0
06	Budova B schodiště	0	0	0	0
Celkem za stavbu			45 978	9 655	55 633

 RP

Vícepráce

S:	W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
O:	01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
R:	02	Budova B 2.NP

P.č. Díl:	Číslo položky 776	Název položky Podlahy povlakové	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 7 428,98
19	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	11,90400	101,00	1 202,30
20	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	11,90400	31,00	369,02
21	77601	Dod+mont soklové lišty	m	11,52000	107,00	1 232,64
22	77602	Dod podlahoviny PVC do kanc.prostor odolné pojezdu kolečkových židlí	m2	11,90400	252,00	2 999,81
23	77603	Dod+mont příprava podkladu vč.přetmelení,přestěrkování,přeroušení úpravy nerovností	m2	11,90400	136,00	1 618,94
24	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	6,27000	1,00	6,27
Díl:	783	Nátěry				497,00
3	78321	Odstranění stávajícího nátěru radiátoru vč.rozvodu vč.očištění a přípravy pro nový nátěr, litina - 13 článků bud D	ks	1,00000	276,00	276,00
4	78324	Nátěru radiátoru 1xZ+ 2xE vč.rozvodu , litina - 13 článků bud D	ks	1,00000	221,00	221,00

Celkem	7 925,98
---------------	-----------------

Handwritten signature and initials

Vícepráce

S:	W446	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
O:	01	Stavební práce v budově B a D ÚMOB Ostrava-Jih
R:	03	Budova B 3.NP

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	766	Konstrukce truhlářské				37 471,81
		m.č. 207a				18 993,98
1	762511827	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových	m2	15,09900	46,90	708,14
2	76281481R	Demontáž záklopů	m2	15,09900	25,50	385,02
3	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,50990	280,50	423,53
4	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	15,09900	16,00	241,58
5	311R	Srovnání podlahy liapor násyp tl. 100mm	m3	1,50990	2 850,00	4 303,22
6	762511284	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 2x15 mm položené do kříže	m2	15,09900	547,00	8 259,15
7	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, oteviravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	323,00	323,00
8	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	1,00000	198,00	198,00
9	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00000	80,00	80,00
10	76601	Dod dveře 800/1970	ks	1,00000	2 980,00	2 980,00
11	76602	Dod kování dveří	ks	1,00000	580,00	580,00
12	76603	Dod prahu vč. povrchové úpravy	ks	1,00000	250,00	250,00
13	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	143,20640	1,00	143,21
14	1000041R	Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatků	m3	1,50990	78,90	119,13
		m.č. 207b				8 670,73
1	762511827	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových	m2	13,86000	46,90	650,03
2	76281481R	Demontáž záklopů	m2	13,86000	25,50	353,43
3	762511284	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 2x15 mm položené do kříže (dodávka a montáž)	m2	13,86000	547,00	7 581,42
4	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	85,84880	1,00	85,85
		m.č. 208 a 209				9 473,80
1	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, oteviravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000	323,00	646,00
2	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	2,00000	198,00	396,00
3	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00000	80,00	160,00
4	76601	Dod dveře 800/1970	ks	2,00000	2 980,00	5 960,00
5	76602	Dod kování dveří	ks	2,00000	580,00	1 160,00
6	76603	Dod prahu vč. povrchové úpravy	ks	2,00000	250,00	500,00
7	R	Úprava podlahy v místě prahu	ks	2,00000	279,00	558,00
8	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	93,80000	1,00	93,80
		m.č. 216				333,30
1	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00000	80,00	80,00
2	76603	Dod prahu vč. povrchové úpravy	ks	1,00000	250,00	250,00
3	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	3,30000	1,00	3,30
	783	Nátěry				580,00
3	78321R	Odstranění stávajícího nátěru radiátoru vč.rozvodu vč.očištění a přípravy pro nový nátěr, plech - 22 článků	ks	1,00000	315,00	315,00
4	78324	Nátěru radiátoru 1xZ+ 2xE vč.rozvodu , plech - 22 článků	ks	1,00000	265,00	265,00
Celkem						38 051,81

9/4.
Kd