



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor investiční

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě č. v. číslo:		
15	709	INV
rok	poř. číslo	zkrat. odb.

Číslo smlouvy objednatele:
Veřejná zakázka č.:

6/034/021.1/2015
VZ 25.15, P15V00000025

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100
dále jen objednatel

název: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
se sídlem: Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupena: Ing. arch. Jaroslavem Kotkem
IČ: 27787443
DIČ: CZ 27787443
Bankovní spojení: RaiffeisenBANK, a.s.
Č. účtu: 489110036/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29685.
dále jen zhotovitel

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1639/41, ze dne 22.10.2015 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/034/021/2015 ze dne 27. 7. 2015.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 6/034/021/2015:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu rozšíření obsahu smlouvy o dílo na zpracování studie a projektové dokumentace (úroveň DSP a zároveň DPS) o část Vstupní hala, SO - Vzduchotechnika a SO - VN, NN a to z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. IV. odst. 1 mění následovně:

„Celková cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele díla ze dne 19.10.2015.

Dohodnutá cena činí 125.000,- Kč, tato cena je bez DPH, cena vč. DPH činí 151.250,- Kč“.

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOB Ostrava-Jih	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Cena dle SoD	98.000,- Kč	118.580,- Kč
Dodatek č. 1	27.000,- Kč	32.670,- Kč

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

CELKEM Kč	125.000,- Kč	151.250,- Kč
-----------	--------------	--------------

2. Čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo číslo 6/034/021/2015 se mění na následující znění:

„Zhotovitel předá kompletní studii a projekt v dohodnutém rozsahu do 111 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, přičemž doba potřebná k odsouhlasení studie objednatelem se nezapočítává do lhůty pro zpracování projektové dokumentace“.

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1 – Důvodová zpráva v rámci akce Rekonstrukce obřadní síně ÚMOB Ostrava-Jih ze dne 19.10.2015.

Za objednatele

Datum: 05 - 11 - 2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Za zhotovitele

Datum: 5. 11. 2015

Místo: Ostrava-Poruba

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Ing. arch. Jaroslav Kotek
jednatel společnosti

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod Ostrava-Jih 1

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

Pr. č. 1

Úřad městského obvodu Ostrava - Jih
Ul. Horní 3
700 30 Ostrava - Hrabůvka

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
PS 15 109

Vyřizuje/linka
Ujházy Zita/596911126
ujhazy@projektstudio.cz

Ostrava dne
19.10.2015

Věc: Důvodová zpráva v rámci akce Rekonstrukce obřadní síně ÚMOB Ostrava - Jih

Na základě vaší výzvy zasíláme důvodovou zprávu k navýšení ceny a posunu termínu v rámci akce Rekonstrukce síně ÚMOB Ostrava – Jih.

Dle požadavku ÚMOB byla dodatečně naceněna změna - předmětu díla spočívající v rozšíření vzduchotechniky do vstupní auly.

Celková cena díla dle SOD č. 6/034/021/201555 ze dne 27.07.2015	98.000,- Kč bez DPH
<u>Cena za VZT auly + elektro + st. část + koordinace</u>	<u>27.000,- Kč bez DPH</u>
Cena celkem	125.000,-Kč bez DPH
DPH 21%	26.250,- Kč
Cena vč. DPH	151.250,- Kč

V návaznosti na tyto změny žádáme o posun celkového termínu předání díla o 3 týdny.

Žádáme o uzavření dodatku č.1 se zohledněním požadovaných změn k výše uvedené SoD.

V případě potřeby doplnění žádosti či vysvětlení nejasností nás prosím kontaktujte na výše uvedeném telefonním čísle.

Děkuji

Ing. arch. Jaroslav Kotek

PROJEKT STUDIO
PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.
Opavská 6230/29A 708 00 Ostrava
TEL/FAX 596 911 126
www.PROJEKTSTUDIO.cz

