

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			10
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0691	2016	INV/1
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Veřejná zakázka č.: VZ 21.16
 Identifikátor zakázky: P16V00000021, 631930
 Číslo smlouvy odboru: 4/034/031.1/2016

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
 Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
 IČ: 00845451
 DIČ: CZ00845451
 Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
 Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
 zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
 Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
 Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název/jméno a příjmení: Ing. Václav Michalík s.r.o.
 se sídlem/místem podnikání: Na Surdíku 712/24, Stará Bělá, 724 00 Ostrava
 zastoupena/jednající: Ing. Václav Michalík, jednatel
 IČ: 27762238
 DIČ: CZ27762238
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Horní 1116/52, Ostrava-Hrabůvka
 Č. účtu: 35-6673150297/0100
 Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41228.

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3347/83 ze dne 15.9.2016.

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III. odst. 1 mění následovně:

„Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
původní SoD	0	0	1 176 618,87	247 089,96	1 423 708,83
Dodatek č. 1	- 85 337,62	6 000,00	- 79 337,62	-16 660,90	-95 998,52
Celkem Kč	- 85 337,62	6 000,00	1 097 281,25	230 429,06	1 327 710,31

II.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha - Rekapitulace celkové ceny za dílo včetně položkového rozpočtu

Za objednatele

Datum: 26-09-2016


Místo: Ostrava-Hrabůvka


Bc. Martin Bednář
 starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 26.9.2016

Místo:


Ing. Václav Michalík
 jednatel

Ing. Václav MICHALÍK s.r.o.
 Na Surdšku 712/24 ③
 724 00 Ostrava-Stará Bělá
 tel., fax: 596 769 550
 IČ 27762238 DIČ CZ27762238

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 k SoD
agend č. S/0691/2016/INV

Oprava MK Rudná 53-65 včetně přilehlého chodníku - dodatek č. 1

Rekapitulace celkové ceny za dílo včetně VCP/MNP

Stavební díl		VCP	MNP	Rozdíl
Změnový list č. 1 SO 01 – Komunikace vč. odvodnění	11 Přidružené práce Vytrhání obrub z krajníků.		-1 128,00	-1 128,00
	Ostatní materiál Obrubník kamenný přímý OP3 Krajník silniční KS 3	6 000,00	-6 049,99	-6 049,99 6 000,00
Změnový list č. 2 SO 02 – chodník	11 Přidružené práce Vytrhání obrub chodníkových		-918,00	-918,00
	33 Sloupy a pilíře Osazení betonové palisády		-409,20	-409,20
	59 Dlažby pozemních komunikací Kladení zámkové dlažby – hotovo		-4 760,00	-4 760,00
	91 Doplnující konstrukce Osazení stojatých obrub		-1 616,00	-1 616,00
	Osazení záhonových obrubníků			
	Ostatní materiál Obrubník kamenný		-70 456,43	-70 456,43
	Obrubník chodníkový			
	Obrubník záhonový			
	Dlažba zámková			
	Palisáda přírodní			
Celkem dod. č. 1		6 000,00	-85 337,62	-79 337,62

Cena dle původní SoD (bez DPH)

1 176 618,87 Kč

Cena po dodatku č. 1

1 097 281,25 Kč

Zpracoval: Ing. Miroslav Svider
26.8.2016






Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přilehlého chodníku	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:	SO 01 Komunikace včetně odvodnění	Projektant:	VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4	IČ/DIČ:	0,00/0,00
Lokalita:	Ostrava - Zábřeh	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	2016	Konec výstavby:	2016	Položek:	3
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Petr Michalík	Datum:	22.8.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště			
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava			
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		0,00	
	Montáž	0,00			Provozní vlivy			
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní		0,00	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu		0,00	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		-1 177,99	DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	-1 177,99
Základ 21%	-1 177,99	DPH 21%	-247,38	Celkem včetně DPH	-1 425,37

Projektant 	Objednatel 	Zhotovitel Ing. Václav Michalík s.r.o. 22.08.2016
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

VS PROJEKT s.r.o.
Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vážkovice
Tel.: 596 771 320, 596 771 328
Fax: 596 771 398
IČ: 25385034, DIČ: CZ25385034

Ing. Václav MICHALÍK s.r.o.
Na Šurdíku 712/24
724 00 Ostrava-Stará Bělá
tel., fax: 596 769 550
IČ 27762238 DIČ CZ27762238

RA

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku			Objednatel:			
Druh stavby a účel:	SO 01 Komunikace včetně odvodnění			Projektant:	VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4		
Lokalita:	Ostrava - Zábřeh			Zhotovitel:			
Zpracoval:				Zpracováno dne:	12.11.2009		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	-1 128,00	-1 128,00	283,18	
		Ostatní materiál	-49,99	0,00	-49,99	59,91	

Celkem: -1 177,99



Vícepráce a méněpráce

Název stavby:

Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku

Druh stavby a účel:

SO 01 Komunikace včetně odvodnění

Lokalita:

Ostrava - Zábřeh

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby

2016

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

12.11.2009

Objednatel:

Projektant:

VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4

Zhotovitel:

Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	-1 128,00	-1 128,00		-6,82
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-47,00	24,00	0,00	-1 128,00	-1 128,00	0,15	-6,82
		Ostatní materiál				-6 049,99	0,00	-6 049,99		1,91
35	58380333	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm	m	-5,50	1 100,00	-6 049,99	0,00	-6 049,99	0,13	-0,69
		Celkem méněpráce						-7 177,99		
		Ostatní materiál				6 000,00	0,00	6 000,00		1,30
36	58380211	Krajník silniční KS 3	m	20,00	300,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,07	1,30
		Celkem vícepráce						6 000,00		

PA


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:	SO 02 chodník	Projektant:	VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4	IČ/DIČ: 0,00/0,00
Lokalita:	Ostrava- Zábřeh	Zhotovitel:		IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	2016	Konec výstavby:	2016	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Petr Michalík	Datum: 22.8.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy
	Montáž	0,00			Provozní vlivy
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			
ZRN celkem		-78 159,63	DN celkem	0,00	NUS celkem 0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	-78 159,63	DPH 21%	-16 413,52
		Celkem bez DPH	-78 159,63
		Celkem včetně DPH	-94 573,15

Projektant 	Objednatel 	Zhotovitel Ing. Václav Michalík s.r.o. 22.08.2016
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

VS PROJEKT s.r.o.
Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vávrovice
Tel.: 596 771 320, 596 771 329
Fax: 596 771 390
IČ: 25295054, DIČ: CZ25295054

Ing. Václav MICHALÍK s.r.o.
Na Surdůce 712/24
724 00 Ostrava-Stará Bělá
tel., fax: 596 769 550
IČ 27762238 DIČ CZ27762238



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:		Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku	Objednatel:			
Druh stavby a účel:		SO 02 chodník	Projektant: VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4			
Lokalita:		Ostrava- Zábřeh	Zhotovitel:			
Zpracoval:			Zpracováno dne: 13.11.2009			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	-918,00	0,00	-918,00	75,60
	33	Sloupy a piliře, stožáry a rámové stojky	-409,20	0,00	-409,20	
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	-4 760,00	0,00	-4 760,00	22,88
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	-1 616,00	0,00	-1 616,00	28,91
		Ostatní materiál	-70 456,43	0,00	-70 456,43	54,60
				Celkem:	-78 159,63	

(Handwritten signature)

Méněpráce

Název stavby:		Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku			Doba výstavby:		Objednatel :			
Druh stavby a účel:		SO 02 chodník			Začátek výstavby:		2016		Projektant: VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4	
Lokalita:		Ostrava- Zábřeh			Konec výstavby:		2016		Zhotovitel:	
JKSO:					Zpracováno dne:		22.8.2016		Zpracoval:	
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
1	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	-918,00	-918,00		-6,21
	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	-27,00	34,00	0,00	-918,00	-918,00	0,23	-6,21
	33	Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky				-36,42	-372,78	-409,20		-1,76
	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 10 cm, dl. 60 cm	m	-9,3	44	-36,42	-372,78	-409,20	0,1894	-1,76
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch				-851,22	-3 908,78	-4 760,00		-4,40
	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-59,50	80,00	-851,22	-3 908,78	-4 760,00	0,07	-4,40
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a				-1 155,74	-460,26	-1 616,00		-5,43
	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12.5	m	-22,00	40,00	-614,68	-265,32	-880,00	0,14	-2,99
	916561111R00	Osazení záhon. obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	-23,00	32,00	-541,06	-194,94	-736,00	0,11	-2,44
		Ostatní materiál				-70 456,43	0,00	-70 456,43		-18,60
	58380333	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm	m	-63,63	900,00	-57 267,00	0,00	-57 267,00	0,13	-7,95
	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25	kus	-22,44	80,00	-1 795,19	0,00	-1 795,19	0,06	-1,23
	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25	kus	-23,23	50,00	-1 161,47	0,00	-1 161,47	0,03	-0,63
	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6	m2	-59,81	80,00	-4 784,80	0,00	-4 784,80	0,13	-7,75
	59228407	Palisáda přírodní 10x10x40 cm	ks	-93,93	58,00	-5 447,97	0,00	-5 447,97	0,01	-1,03
Celkem:								-78 159,63		

PA