



Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih,
Úřad městského obvodu

Smlouva		3	
OBJEDNOVÉ ČÍSLO			
S	0855-2	2016	OBH
OBJEDNOVÉ ČÍSLO		ROK	ODBOR

Smlouva

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky:

VZ 45.16
P16V00000045

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB a.s., Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

BASTA stavební práce s.r.o.

Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Stanislavem Baďurou ml., jednatelem společnosti

IČ: 03748901
DIČ: CZ03748901
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 3896954379/0800
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61226.

dále jen **zhotovitel**

1/3

Dodatek č. 2: VZ 45.16 „Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

48

Obsah smlouvy

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3538/86 ze dne 13.10.2016 dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0855/2016/OBH ze dne 4.8.2016.

čl. I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/0855/2016/OBH (dále jen „Smlouva“)

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 – Změnový list č. 2, vč. položkového rozpočtu tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v **Čl. III. odst. 1 Smlouvy mění následovně:**

Cena za provedené dílo dle článku č.II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8, Ostrava- Hrabůvka	Cena bez DPH		
	Dodatečné práce	Neprováděné práce	Celkem
Původní cena díla dle SOD	-	-	601 845,00
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 v Kč bez DPH	20 952,25	- 3 515,98	619 281,27
Cena díla celkem vč. dodatku č. 2 v Kč bez DPH	4 104,44	-	623 385,71

2. V průběhu realizace se vyskytly skutečnosti, kdy zhotovitel nebyl schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů ležících na straně objednatele. V důsledku těchto skutečností se termín provedení díla sjednaný v **Čl. V. odst. 2 Smlouvy mění následovně:**

Termín provedení díla dle čl. II, odst. 1. této smlouvy, tj. jeho dokončení (dále též jako „lhůta realizace“):

do 62 kalendářních dnů od zahájení realizace díla. Zhotovitel si je vědom, že po dobu realizace nebude přerušen provoz v budově.

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

K^{2/3}

Dodatek č. 2: VZ 45.16 „Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka“

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

S.B.

7P

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu

Za objednatele

Datum: 24 -10- 2016

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Zhotovitel

21 -10- 2016

Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

BASTA

stavební práce

BASTA stavební práce s.r.o.

Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabůvka 70030

IČ: 03748901 DIČ: CZ03748901

C 61226 vedená u KS v Ostravě ①

Stanislav Baďura ml.
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

STAVBA : **Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka**

Smlouva o dílo č. S/0855/2016/2016/OBH ze dne 4.8.2016

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih


Zhotovitel : BASTA stavební práce s.r.o., Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Projektant : Ing. Elena Čimburová, Mariánskohorská 2787/3, O.-Moravská Ostrava

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo:	bez DPH	601 845,00 Kč
	vč. DPH	728 232,45 Kč
Cena dle Dodatku č. 1:	bez DPH	619 281,27 Kč
	vč. DPH	749 330,34 Kč
Přípočet – vícepráce:	bez DPH	4 104,44 Kč
	vč. DPH	4 966,37 Kč
Konečná cena:	bez DPH	623 385,71Kč
	vč. DPH	754 296,71Kč

Objednatel : Ing. Brezinová Alena - vedoucí odboru BH
Holková Marie - technik odboru BH



Zhotovitel : Stanislav Baďura ml. - jednatel společnosti

Projektant : Ing. Elena Čimburová

BASTA stavební práce
BASTA stavební práce s.r.o.
Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabůvka 70030
IČ:03748901 DIČ:CZ03748901
C 81228 vedená u KS v Ostravě ①

V Ostravě dne : 11.10.2016

Položkový rozpočet

Stavba :	C12-2016 Objekt Velflíkova 8, Ostrava - Hrabůvka	Rozpočet: VP2
Objekt :	01 Oprava a nátěr fasády, nátěry výplní otvorů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1		Oklepání nesoudržných částí sloupů	m2	1,00	75,00	75,00
2		Nátěr adhézním můstkem pro soudržnost nanášených materiálů	m2	1,50	158,00	237,00
3		Vápenocementová lehčená omítka hrubá jednovrstvá zatřená pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	1,00	194,17	194,17
4		Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	1,50	234,31	351,47
5		Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	2,00	282,14	564,28
6		Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	3,00	185,00	555,00
7		Příplatek na reprofilaci sloupů pomocí bednění	bm	5,00	64,24	321,20
8		Příplatek k vápenocementové omítce sloupů za každých 5 mm tloušťky ručně	m2	2,00	242,16	484,32
9		Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,0mm	bm	3,00	213,00	639,00
10		Penetrace pilířů nebo sloupů	m2	2,00	49,00	98,00
11		Spárování vnějších pohledových ploch pilířů nebo sloupů	bm	3,00	195,00	585,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				4 104,44

CENA BEZ DPH

BASTA

stavební práce

BASTA stavební práce s.r.o.

Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabůvka 70030

IČ:03748901 DIČ:CZ03748901

C 61226 vedená u KS v Ostravě ①

BADURA STANISLAV