



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu

Odbor investiční

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			10
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0554	2016	INV/3
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Smlouva

Veřejná zakázka č.: VZ 13.16
Identifikátor zakázky: P16V00000013, 631098
Číslo smlouvy odboru: 4/034/022.3/2016

Smlouva o dílo – dodatek č. 3

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

Název/jméno a příjmení: AWT Rekultivace a.s.
se sídlem/místem podnikání: Dělnická 884/41 Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
zastoupena/jednající: Ing. Andrzej Santarius, předseda představenstva
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
Bankovní spojení: ING Bank N.V.
Č. účtu: 1000507105/3500

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 777.

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3373/83 ze dne 15.9.2016.

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III. odst. 1 mění následovně:

„Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

1/2
k
PA

Smlouva o dílo - dod. č. 3 VZ 13.16
„Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mítušova-Sámkova“

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

[Signature]

	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
původní SoD	0	0	3 978 581,28	835 502,07	4 814 083,35
Dodatek č. 1	- 75.050,00	144.964,89	69 914,89	14 682,12	84 597,02
Dodatek č. 2	- 29 670,00	92 088,39	62 418,39	13 107,86	75 526,25
Dodatek č. 3	0	116 736,89	116 736,89	24 514,74	141 251,63
Celkem Kč	- 104 720,00	353 790,17	4 227 651,45	887 806,80	5 115 458,25

II.


Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha – Rekapitulace včetně položkového rozpočtu

Za objednatele

Datum: 20 -09- 2016


Místo: Ostrava-Hrabůvka


Bc. Martin Bednář
 starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 19 -09- 2016

Místo:


Ing. Andrzej Santarius, předseda představenstva
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda
 představenstva

SOUHRN ZMĚN V LISTECH 7 - 26

Stavba:	Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sáмова		
Číslo smlouvy:	objednatel:	zhotovitel:	
Změnu předkládá:	AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov		Dne: 12.9.2016



Název změn:

Vícepráce a méněpráce

Změnový list:	Název změn:	Částka:
ZL 7	Přístupový chodník ke komunikaci (lokalita č. 1.)	
ZL 8	Chodník ke komunikaci pro vozíčkáře (lokalita č. 1.)	2 579,23 Kč
ZL 9	Chodník ke vchodu domu Mitušova 31 (lokalita č. 4.)	1 649,72 Kč
ZL 10	Chodník ke vchodu domu Mitušova 33 (lokalita č. 4.)	859,79 Kč
ZL 11	Chodník ke vchodu domu Mitušova 35 (lokalita č. 4.)	1 289,61 Kč
ZL 12	Chodník ke vchodu domu Mitušova 37 (lokalita č. 4.)	2 579,23 Kč
ZL 13	Chodník ke vchodu domu Mitušova 39 (lokalita č. 4.)	5 158,34 Kč
ZL 14	Chodník ke vchodu domu Mitušova 41 (lokalita č. 4.)	2 342,82 Kč
ZL 15	Dopravní značky "najížděj couváním" (lokalita č. 5.)	2 342,82 Kč
ZL 16	Přístupový chodník A (lokalita č. 5.)	2 063,26 Kč
ZL 17	Přístupový chodník B (lokalita č. 5.)	1 618,77 Kč
ZL 18	Asfaltová plocha parkoviště (lokalita č. 5.)	3 438,89 Kč
ZL 19	Zarovnání hrany parkoviště asfaltem (lokalita č. 6.)	8 994,65 Kč
ZL 20	Přístupový chodník (lokalita č. 6.)	7 811,35 Kč
ZL 21	Chodník ke vchodu domu Horní 22 (lokalita č. 6.)	1 700,48 Kč
ZL 22	Chodník ke vchodu domu Horní 24 (lokalita č. 6.)	510,14 Kč
ZL 23	Chodník ke vchodu domu Horní 26 (lokalita č. 6.)	510,14 Kč
ZL 24	Ochrana kabelu O2 (lokalita č. 6.)	510,14 Kč
ZL 25	Uliční vpust' (lokalita č. 5.)	27 319,29 Kč
ZL 26	Předláždění chodníku (lokalita č. 5.)	0,00 Kč
		43 458,22 Kč

Cena po změnách řešených ZL 7-26

116 736,89 Kč

Stanovisko zhotovitele:	AWT Rekultivace a.s.	
Stanovisko projektanta:	Ing. Roman Hrabec	
Stanovisko TDI:	Ing. Miroslav Skupník	
Stanovisko investora:	Město Ostrava-Jih	
	Ing. Miroslav Svider	

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Stavba:	Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sádky		
Číslo smlouvy:	objednatel:	zhotovitel:	
Změnu předkládá:	AWT Reaktivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov		
Název změny:	Dne: 12.9.2016		

Přístupový chodník ke komunikaci (lokalita č. 1.)

Změna zahrnuje:
Předložení stávajícího chodníku a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Přílohy:	Cena víceprací řešených ZL č.	7
Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"	Kč	
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"	Kč	
Odsouhlasení změny:	Cena po změnách řešených ZL č. 7	2 579,23 Kč
Stanovisko zhotovitele:	AWT Reaktivace a.s.	
Stanovisko projektanta:	Ing. Roman Hrabec	
Stanovisko TDI:	Ing. Miroslav Skupník	
Stanovisko investora:	Město Ostrava-Jih	
	Ing. Miroslav Svíder	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Přístupový chodník ke komunikaci (lokalita č. 1.)

Stavba:	CC-CZ:	12.09.2016
Objekt:	Datum:	
JiSO:	IČ:	
Misto:	DIC:	
Objednatel:	IČ:	
Zhotovitel:	DIC:	
Projektant:	IČ:	
Zpracovatel:	DIC:	
Posuzovatel:	IČ:	

Náklady z rozpočtu	2 579,23	
Ostatní náklady	0,00	
Cena bez DPH	2 579,23	
DPH základní sazba	21,00%	541,61
DPH snížená sazba	15,00%	0,00
Cena s DPH	3 120,87	

Projektant	VŠ PROJEKT S.R.O. Na Obvodu 49/100, 703 00 Ostrava-Viřkovice Tel.: 596 771 320, 596 771 328 Fax: 596 771 399 IČ: 243 691 54, DIČ: CZ243 691 54	Razítko
Datum a podpis:		Razítko
Objednatel		Razítko
Datum a podpis:		Razítko

Zpracovatel		Razítko
Datum a podpis:		Razítko
Zhotovitel		Razítko
Datum a podpis:		Razítko

RS

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt: Přístupový chodník ke komunikaci (lokality č. 1.)

Místo: 12.09.2016

Projekant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun suť

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem (CZK)

2 579,23

2 415,43

309,00

739,49

1 122,00

244,94

163,80

163,80

0,00

2 579,23

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt: Přístupový chodník ke komunikaci (lokality č. 1.)

Místo: 12.09.2016
Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4	K	113106121800	Rezební díl z betonových dlaždic na suchu	m2	4,500	26,00	309,00
2	K	113202111800	Vyřazení obrub z krajního nebo obrubníku stojících	m	6,000	32,00	192,00

5 - Komunikace pozemní

URS-30%	K	56481111	Podklad ze štrkocvrsté 50 tl 50 mm	m2	4,500	29,33	739,49
24	K	598215021800	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drěti tl. 4 cm	m2	4,500	138,00	607,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30	K	917852111800	Ostatní soj. obrub. bet. s optrou, l. dle z B 12,5	m	6,000	131,00	786,00
46	M	59217410	Obrubník chodníkový 400/100/10/25 1000x100x250	kus	6,000	56,00	336,00

997 - Přesun suť

43	K	979802213800	Vodováha doprava suť po suchu do 1 km	t	2,378	29,00	244,94
44	K	979803219800	Připravení za dopravu suť po suchu za dleš 1 km	t	2,378	2,00	4,76
40	K	9798099990	Poplatek za skládku suť	t	2,378	72,00	171,22

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

URS-30%	K	46065076	Očištění dlaždic betonových tvorených nebo zámkových z mechanických dlažeb	m2	4,500	36,40	163,80
---------	---	----------	--	----	-------	-------	--------

163,80

163,80

163,80

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Stavba:	Regenerace sídlisté Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova		
Číslo smlouvy:	objednatel:	zhotovitel:	
Změnu předkládá:	AWT Reaktivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov		Dne: 12.9.2016
Název změny:			

Chodník ke komunikaci pro vozíčkáře (lokalita č. 1.)

Změna zahrnuje:
Předložení stávajícího chodníku a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci. Doplněno o zpevněnou plochu pro vozíčkáře

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Přílohy:	Cena víceprací řešených ZL č.	8
Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"	Kč	
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"	Kč	
	Cena po změnách řešených ZL č. 8	1 649,72 Kč

Odsouhlasení změny:	
Stanovisko zhotovitele:	AWT Reaktivace a.s.
	Ing. Roman Hrabec
Stanovisko projektanta:	
	Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:	
Stanovisko investora:	Město Ostrava-Jih
	Ing. Miroslav Svíder

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídlisté Ostrava-Jih
Objekt: Chodník ke komunikaci pro vozíčkáře (lokalita č. 1.)

CC-CZ: 12.09.2016
Datum: 12.09.2016
IČ: 12.09.2016
IČ: 12.09.2016
IČ: 12.09.2016
IČ: 12.09.2016
IČ: 12.09.2016
IČ: 12.09.2016

Náklady z rozpočtu	1 649,72	
Ostatní náklady	0,00	
Cena bez DPH	1 649,72	
DPH základní	21,00%	346,44
DPH snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH	V CZK	1 996,16

Projektant	VS PROJEKT S.R.O. Na Obrově 45/1100, 735 00 Ostrava-Vřekovic. Tel.: 596 771 320, 596 771 328 Fax: 596 771 399 IČ: 25385084, DIČ: CZ25385084
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změnové listy - Regenerace sídlště Ostrava-Jih

Chodník ke komunikaci pro vozíčkáře (lokality č. 1.)

Stavba: 12.09.2016

Místo: Datum: 12.09.2016
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- M - Práce a dodávky M
- 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]	1 649,72
HSV - Práce a dodávky HSV	1 567,82
1 - Zemní práce	202,50
5 - Komunikace pozemní	369,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	841,50
997 - Přesun sutě	154,08
M - Práce a dodávky M	81,90
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	81,90
0 - Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 649,72

ROZPOČET

Změnové listy - Regenerace sídlště Ostrava-Jih

Chodník ke komunikaci pro vozíčkáře (lokality č. 1.)

Stavba: 12.09.2016

Místo: Datum: 12.09.2016
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4	K	11310411800	rozšíření dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	2,250	26,00	202,50
2	K	11320211800	vyměnění obrub z travníků nebo obrubníků stojících	m	4,500	32,00	144,00

5 - Komunikace pozemní

01S-306	K	544811111	Podklad ze štrkové štěrku 50 tl 50 mm	m2	2,250	29,33	369,74
24	K	596215021800	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 4 cm	m2	2,250	135,00	303,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30	K	91782211800	Osušení státek, obrub, bet. s opěrnou, lázeň z 12,5	m	4,500	131,00	841,50
46	M	99717410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	4,500	36,00	162,00

997 - Přesun sutě

43	K	91782211800	Vodotěsná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1,496	29,00	154,08
44	K	91782211800	Připravení za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1,496	2,00	2,99
40	K	91782211800	Poplatek za skládání sutí	t	1,496	72,00	107,71

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

01S-306	K	46063076	Očištění dlaždic betonových tvorových nebo sádkových z rozetřených dlažeb	m2	2,250	36,40	81,90
---------	---	----------	---	----	-------	-------	-------

ZMĚNOVÝ LIST č. 9

Stavba: Regenerace sídlisté Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sánova

Číslo smlouvy: objednatel: zhotovitel:

Změnu předkládá: AWT Rekonstrukce a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název změny:

Chodník ke vchodu domu Mitušova 31 (lokality č. 4.)

Změna zahrnuje: Předkládku stávajícího vstupního chodníku k domu a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Přílohy: Cena víceprací řešených ZL č. 9 9 Kč

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VYKAZEM VÝMER"

Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VYKAZEM VÝMER"

Odsouhlasení změny: Cena po změnách řešených ZL č. 9 859,79 Kč

Stanovisko zhotovitele: AWT Rekonstrukce a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stanovisko projektanta: Ing. Miroslav Skupník

Na Osvědčení 45/1100, 735 64 Ostrava-Vižkovice

Tel: 596 771 328 Fax: 596 771 328

IČ: 253950555 DIČ: CZ253950555

Stanovisko investora: Město Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svíder

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Změnové listy - Regenerace sídlisté Ostrava-Jih

Chodník ke vchodu domu Mitušova 31 (lokality č. 4.)

Stavba: Datum: 12.09.2016

Objekt: IČ: DIČ:

JiSO: IČ: DIČ:

Míst: IČ: DIČ:

Objednatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	859,79
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	859,79
DPH základní sazba	21,00%
DPH snížená sazba	15,00%
Cena s DPH	1 040,35
V	CZK

Projektant: VS PROJEKT S.R.O.

Na Osvědčení 45/1100, 735 64 Ostrava-Vižkovice

Tel: 596 771 328 Fax: 596 771 328

IČ: 253950555 DIČ: CZ253950555

Datum a podpis: Razítko

Objednatel: Razítko

Datum a podpis:

Zpracovatel: Razítko

Datum a podpis:

Zhotovitel: Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt: Chodník ke východu domu Mítušova 31 (lokality č. 4.)

Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

859,79

805,19

103,00

246,50

374,00

81,69

54,60

54,60

0,00

859,79

ROZPOČET

Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

Objekt: Chodník ke východu domu Mítušova 31 (lokality č. 4.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3/P6	K	113104121000	Rozšíření dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	1,500	26,00	39,00
2	K	11320111800	Vytváření obrub z křivinko nebo obrubníků stojících	m	2,000	32,00	64,00

5 - Komunikace pozemní

ÚRS-308	K	54-61111	Podklad ze štěrnodřev 50 x 50 mm	m2	1,500	29,33	246,50
31/P6	K	596215021000	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drážky 4 cm	m2	1,500	135,00	202,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33/P6	K	91782111800	Ostatní stojat. obrub. bet. s opěrnou lištou z B 12,5	m	2,000	131,00	262,00
53/P6	M	59212110	Obrubník chodníkový JBO 100/10/25 1000x100x250	kus	2,000	56,00	112,00

997 - Přesun sutě

44	K	97902219000	Vodotěsná doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,793	29,00	81,69
45	K	97902219500	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	0,793	2,00	1,59
42	K	97908999900	poplatek za skládání sutí	t	0,793	72,00	57,10

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ÚRS-308	K	460850076	Ostatní dlaždic betonových barvaných nebo zámocných z rozebraných dlažeb	m2	1,500	36,40	54,60
---------	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Stavba:	Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámoval		
Číslo smlouvy:	objednatel:	zhotovitel:	
Změnu předkládá:	AWT Reaktivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov		
Dne:	12.9.2016		
Název změny:			

Chodník ke vchodu domu Mitušova 33 (lokality č. 4.)

Změna zahrnuje:
Předložení stávajícího vstupního chodníku k domu a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Zelivodní změny a nové řešení:

Přílohy:	Cena víceprací řešených ZL č.	10
Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"	KČ	KČ
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"	KČ	KČ
Cena po změnách řešených ZL č. 10		1 289,61 Kč

Odsouhlasení změny:	AWT Reaktivace a.s.
Stanovisko zhotovitele:	Ing. Roman Hrabec
Stanovisko projektanta:	Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:	Město Ostrava-Jih
Stanovisko investora:	Ing. Miroslav Svíder

VS PROJEKT S.R.O.
Na Olavově 45/1106, 703 00 Ostrava-Vřetov,
Tel.: 596 771 320, 596 771 338
Fax: 596 771 339
IČ: 2535054 DIČ: CZ2535054

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové úpravy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
Objekt: Chodník ke vchodu domu Mitušova 33 (lokality č. 4.)

JNSD: CC-CZ: 12.09.2016
Místo: Datum:
Objednatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Podnikatel: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 289,61
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 289,61
DPH základní sazba	21,00%
DPH základní sazba	15,00%
Cena s DPH	1 580,43
V CZK	

VS PROJEKT S.R.O.
Na Olavově 45/1106, 703 00 Ostrava-Vřetov,
Tel.: 596 771 320, 596 771 338
Fax: 596 771 339
IČ: 2535054 DIČ: CZ2535054

Datum a podpis: Razítko
Objednatel

Datum a podpis: Razítko
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko
Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt: Chodník ke východu domu Mítušova 33 (lokality č. 4.)

Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt: Chodník ke východu domu Mítušova 33 (lokality č. 4.)

Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3/P6	K	11310621800	Rozestavení dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m ²	2,250	26,00	154,50
2	K	11320211800	Výrtní ohrub z krajního nebo obrubníka stojících	m	3,000	32,00	96,00

5 - Komunikace pozemní

0RS-306	K	364081111	Podklad ze štrkové štěrku tl. 50 mm	m ²	2,250	29,33	369,74
31/P6	K	596210021800	Kladičky železné dlažby tl. 6 cm do drážky 4 cm	m ²	2,250	135,00	303,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33/P6	K	91762111800	Ohrubení stojat. obrub. bet. s optikou, tl. 8 x 12,5	m	3,000	131,00	561,00
53/P6	M	59317410	Ohrubení chodníkový 480 100/10/25 1000x100x250	kus	3,000	56,00	168,00

997 - Přesun sutě

44	K	97908213000	Vodotěsná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1,189	29,00	122,47
45	K	97908213000	Příplatek za dopravu sutí po suchu ze vzdálenosti 1 km	t	1,189	2,00	34,48
42	K	97908999900	Příplatek za skládání sutí	t	1,189	72,00	85,61

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0RS-306	K	460630076	Očištění dlaždic betonových tvorovaných nebo zámkových z rozestavených dlažeb	m ²	2,250	36,40	81,90
---------	---	-----------	---	----------------	-------	-------	-------

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Stavba:	Regenerace sídlisté Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova		
Číslo smlouvy:	objednatel:	zhotovitel:	
Změnu předkládá:	AWT Rekonstrukce a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov		
Název změny:	Dne:	12.9.2016	

Chodník ke vchodu domu Mitušova 35 (lokality č. 4.)

Změna zahrnuje:
 Předložení stávajícího vstupního chodníku k domu a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Přílohy:	Cena víceprací řešených ZL č. 11	11
Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"	Kč	
Příloha č.2: "MIP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"	Kč	
Odsouhlasení změny:	Cena po změnách řešených ZL č. 11	2 579,23 Kč
Stanovisko zhotovitele:	AWT Rekonstrukce a.s.	
Stanovisko projektanta:	Ing. Roman Hrabec	
Stanovisko TČD:	Ing. Miroslav Skupník	
Stanovisko investora:	Město Ostrava-Jih	
	Ing. Miroslav Svíder	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídlisté Ostrava-Jih
 Objekt: Chodník ke vchodu domu Mitušova 35 (lokality č. 4.)

JKSO: CC-CZ: 12.09.2016
 Město: Datum:
 Objednatel: IČ: DIČ:
 Zhotovitel: IČ: DIČ:
 Projektant: IČ: DIČ:
 Zpracovatel: IČ: DIČ:
 Poznámka: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 579,23
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	2 579,23
DPH základní sazba	21,00%
DPH snížená sazba	15,00%
Cena s DPH	2 579,23
V	541,64
CZK	0,00
CELKEM	3 120,87

Projektant	VS PROJEKT S.R.O. Na Okružní 440/103, 703 00 Ostrava-Vřovice Tel.: 596 771 320, 596 771 328 Fax: 596 771 399 IČ: 24385064, DIČ: CZ24385064	Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt: Chodník ke vchodu domu Míšuova 35 (lokality č. 4.)

Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- M - Práce a dodávky M
- 46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]	2 579,23
1 - Zemní práce	2 415,43
309,00	
739,49	
1 122,00	
244,94	
163,80	
163,80	
0,00	
2 579,23	

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt: Chodník ke vchodu domu Míšuova 35 (lokality č. 4.)

Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

pč Typ kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3/1/6	K	113108121800	rozestavení dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	4,500	26,00	309,00
2	K	113202111800	Vytříbení obrub z křepidla nebo obrubníků stojících	m	6,000	32,00	192,00

5 - Komunikace pozemní

URS-306	K	54481111	Podklad ze štěrku 30 tl 50 mm	m2	4,500	29,33	739,49
3/1/6	K	596215021800	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátu 4 cm	m2	4,500	135,00	131,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33/1/6	K	917862111800	Odsazení spoj. obrub. bet. s optrou, lože z B 12,5	m	6,000	131,00	1 122,00
53/1/6	M	59217410	Obrubník chodníkový 460 100/10/25 1000x100x250	kus	6,000	56,00	786,00

997 - Přesun sutě

44	X	97908221800	Vodováha doprava sutě po suchu do 1 km	t	2,376	29,00	244,94
45	X	97908221800	Příplatek za dopravu sutě po suchu za drát 1 km	t	2,376	2,00	4,76
42	X	979089999VD	poplatek za skládání sutě	t	2,376	72,00	171,22

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích

URS-306	X	460650176	Ořezání dlažeb betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebráních dlažeb	m2	4,500	36,40	163,80
---------	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

163,80
163,80
163,80

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Stavba:	Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sávova		
Číslo smlouvy:	objednatel:	zhotovitel:	
Změnu předkládá:	AWT Reaktivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov		
Název změny:	Dne: 12.9.2016		

Chodník ke vchodu domu Mitušova 37 (lokality č. 4.)

Změna zahrnuje:
Předkládku stávajícího vstupního chodníku k domu a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Přílohy:	Cena víceprací řešených ZL č.	12
Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"	Kč	Kč
Příloha č.2: "MIP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"	Kč	Kč
Cena po změnách řešených ZL č. 12		5 158,34 Kč

Odsouhlasení změny:	
Stanovisko zhotovitele:	AWT Reaktivace a.s.
Stanovisko projektanta:	Ing. Roman Hrabec
Stanovisko TDI:	Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko investora:	Město Ostrava-Jih
	Ing. Miroslav Svíder

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
Objekt: Chodník ke vchodu domu Mitušova 37 (lokality č. 4.)

CC-CZ:
Datum: 12.09.2016

JiSO:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Pozámka:

Náklady z rozpočtu	5 158,34
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	5 158,34
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%
Cena s DPH	6 241,59

Projektant
Na Obvodu 45/1103, 703 00 Ostrava-Vřesová
Tel: 596 771 328
Fax: 596 771 399
IČ: 25385154, DIČ: CZ25385154

Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko

Objednatel
Datum a podpis:
Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt: Chodník ke vchodu domu Mítušova 37 (lokality č. 4.)

Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Kód - Popis: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
Objekt: Chodník ke vchodu domu Mítušova 37 (lokality č. 4.)

Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Kód - Popis: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Stavba:	Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámo		
Číslo smlouvy:	objednatel:	zhotovitel:	
Změnu předkládá:	AWT Reaktivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov		
Název změny:	Dne:	12.9.2016	

Chodník ke vchodu domu Mitušova 39 (lokality č. 4.)

Změna zahrnuje:
 Předložení stávajícího vstupního chodníku k domu a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci
 Zúvodnění změny a nové řešení:

Přílohy:	Cena víceprací řešených ZL č.	13 Kč Kč
Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VYKAZEM VÝMĚR" Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VYKAZEM VÝMĚR"		
Odsouhlasení změny:	Cena po změnách řešených ZL č. 13	2 342,82 Kč
Stanovisko zhotovitele:	AWT Reaktivace a.s.	
Stanovisko projektanta:	Ing. Roman Hrabec	
Stanovisko TDI:	Ing. Miroslav Skupník	
Stanovisko investora:	Město Ostrava-Jih	
	Ing. Miroslav Svíder	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Známosti listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
 Chodník ke vchodu domu Mitušova 39 (lokality č. 4.)

Stavba: Známosti listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
 Objekt: Chodník ke vchodu domu Mitušova 39 (lokality č. 4.)
 JKSO: 12.09.2016
 Místo: 12.09.2016
 Objednatel: 12.09.2016
 Zhotovitel: 12.09.2016
 Projektant: 12.09.2016
 Zpracovatel: 12.09.2016
 Provozovatel: 12.09.2016

Náklady z rozpočtu	2 342,82
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	2 342,82
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%
Cena s DPH	2 834,81

Projektant	Zpracovatel
Na Ostravu 45/100, 735 00 Ostrava-Vřbov. Tel.: 596 771 328, 596 771 328 Fax: 596 771 388 IC: 2539503X, DIČ: CZ27344064	
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Objednatel	Zhotovitel

Projektant	Zpracovatel
Na Ostravu 45/100, 735 00 Ostrava-Vřbov. Tel.: 596 771 328, 596 771 328 Fax: 596 771 388 IC: 2539503X, DIČ: CZ27344064	
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Objednatel	Zhotovitel



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové lisy - Regenerace sídlště Ostrava-Jih
Objekt: Chodník ke vchodu domu Mítušova 39 (lokality č. 4.)
Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
3176	Rezební díla z betonových dlaždic na suchu	206,00
2	Vytváření okraje z krajních nebo osazených stojáků	555,36
5 - Komunikace pozemní		
085-306	Podklad ze šetrného štěrku tl. 100 mm	1 309,00
3176	Kladení železobetonových dlažeb tl. 6 cm do šířky 4 cm	163,26
997 - Přesun sutě		
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	109,20
M - Práce a dodávky M		
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		
2) Ostatní náklady		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		

ROZPOČET

Stavba: Změnové lisy - Regenerace sídlště Ostrava-Jih
Objekt: Chodník ke vchodu domu Mítušova 39 (lokality č. 4.)
Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemní práce							
3176	K	11310621800	Rezební díla z betonových dlaždic na suchu	m ²	3,000	26,00	78,00
2	K	1132211800	Vytváření okraje z krajních nebo osazených stojáků	m	4,000	32,00	128,00
5 - Komunikace pozemní							
085-306	K	56483111	Podklad ze šetrného štěrku tl. 100 mm	m ²	3,000	50,12	150,36
3176	K	59215021800	Kladení železobetonových dlažeb tl. 6 cm do šířky 4 cm	m ²	3,000	135,00	405,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
3176	K	9178211800	Osazení stojáků, ohnutí, bet. s opěrou, tl. 8 12,5	m	7,000	131,00	917,00
3176	M	59217410	Obrábění chodníkovy ABO 100/10/25 100x100x250	kus	7,000	56,00	392,00
997 - Přesun sutě							
44	K	97902213800	Vodorovná doprava sutě po suchu do 1 km	t	1,585	29,00	45,97
45	K	97902219800	Připravení za dopravu sutě po suchu za šířky 1 km	t	1,585	2,00	3,17
46	K	9790899990	Ještěk za šířky sutě	t	1,585	72,00	114,12
M - Práce a dodávky M							109,20
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							
085-306	K	46065076	Očištění dlaždic betonových barvených nebo záměrných z rozebráních dlažeb	m ²	3,000	36,40	109,20

ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Stavba: Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámkova

Číslo smlouvy: Objednatel: zhotovitel:

Změnu předkládá: AWT Rekulivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov Dne: 12.9.2016

Název změny:

Chodník ke vchodu domu Mitušova 41 (lokality č. 4.)

Změna zahrnuje:
 Předložení stávajícího vstupního chodníku k domu a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Přílohy:	Cena víceprací řešených ZL č. 14	14
Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"	Kč	
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"	Kč	
Cena po změnách řešených ZL č. 14		
2 342,82 Kč		
Odseučašení změny:		
Stanovisko zhotovitele:	AWT Rekulivace a.s.	
Stanovisko projektanta:	Ing. Roman Hrabec	
Stanovisko TDI:	Ing. Miroslav Skupník	
Stanovisko investora:	Město Ostrava-Jih	
	Ing. Miroslav Svíder	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt: Chodník ke vchodu domu Mitušova 41 (lokality č. 4.)

JiSO: Místo: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Penámka:

CC-CZ: Datum: 12.09.2016

IC: DIČ: IC: DIČ: IC: DIČ: IC: DIČ:

Náklady z rozpočtu				2 342,82
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 342,82
DPH základní sazba	21,00%	ze	2 342,82	491,99
DPH snížená sazba	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		V	CZK	2 834,81

Projektant	Zpracovatel
VŠ PRŮMYSL S.R.O. Na Osvoboditelův 45/100, 703 00 Ostrava-Vítkovice Tel: 596 771 320, 596 771 328 Fax: 596 771 389 IČ: 23385244, DIČ: CZ23385244	
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt: Chodník ke východu domu Mítušova 41 (lokality č. 4.)

Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

2 342,82

2 233,62

206,00

555,36

1 309,00

163,26

109,20

109,20

0,00

2 342,82

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt: Chodník ke východu domu Mítušova 41 (lokality č. 4.)

Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3/76 K 113106121800

2 K 113202111800

5 - Komunikace pozemní

URS-306 K 564831111

3/76 K 596215021800

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3/76 K 917862111800

3/76 M 59217410

997 - Přesun sutě

44 K 977082213800

45 K 977082219800

43 K 97708999900

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

URS-306 K 460550176

109,20

109,20

109,20

2 342,82

2 233,62

206,00

78,00

128,00

555,36

150,36

405,00

1 309,00

97,00

392,00

163,26

45,97

3,17

114,12

109,20

109,20

109,20

ZMĚNOVÝ LIST č. 15

Stanba:	Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mlýšova-Sávova		
Číslo smlouvy:	objednatel:	zhotovitel:	
Změnu předkládá:	AWT Reaktivace a.s., Dělnická 884/41, 735 04 Havířov		
Dne:	12.9.2016		

Název změny:

Dopravní značky "najížděj couváním" (lokalita č. 5.)

Změna zahrnuje:

Doplnění stávajícího dopravního značení o značky "najížděj couváním" s příslušenstvím

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Přílohy:		Cena víceprací řešených ZL č. 15	15
Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"		Kč	Kč
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"			

Odsehuštění změny:	Cena po změnách řešených ZL č. 15		
Stanoviště zhotovitele:	AWT Reaktivace a.s.	2 063,26	Kč
Ing. Roman Hrabec			
Stanoviště projektanta:	Ing. Miroslav Skupník		
Ing. Miroslav Skupník			
Stanoviště TDI:			
Stanoviště investora:	Město Ostrava-Jih		
Ing. Miroslav Svíder			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zmňnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt: Dopravní značky "najížděj couváním" (lokalita č. 5.)

JiSO: CC-CZ: 12.09.2016

Město: Datum:

Objednatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Posláníka: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 063,26
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	2 063,26
DPH základní	21,00%
snižená	15,00%
Cena s DPH	2 496,54

Projektant	Zpracovatel
Na Ostravě 45/1100, 703 00 Ostrava-Vřesovice Tel.: 596 771 320, 596 771 328 Fax: 596 771 389 IČ: 2536954, DIČ: CZ2536954	
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko
Objednatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razítko	Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Stavba:

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt: Dopravní značky "najížděj couváním" (lokality č. 5.)

Objekt: Dopravní značky "najížděj couváním" (lokality č. 5.)

Město:

Město:

Město:

Objednatel:
Zhotovitel:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 063,26

2 063,26

2 063,26

0,00

2 063,26

ROZPOČET

Stavba:

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt:

Objekt: Dopravní značky "najížděj couváním" (lokality č. 5.)

Město:

Město:

Město:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

2 063,26

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49	K	91400111800	Montáž svíselých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	2,000	135,00	270,00
68	M	40445550	Značka dopr. tří. P-11-12 500/700 60/1, EGTred	kus	1,000	592,00	592,00
69	M	40445320	podkladová vrstva Fz 200 x 150 mm (značka E12)	kus	1,000	309,40	309,40
71	M	40445561	Sloupek AL 60/5 hladký dřevěný	m	2,500	95,00	237,50
70	M	40445562.A	Dopravní příslušenství, podla AL 4 ks kot. šroubů	kus	1,000	544,00	544,00
72	M	40445330	Větro plátové na sloupek 60	kus	1,000	10,36	10,36
72	M	40445576.A	Dopravní příslušenství, objímka AL-2x průměr 60	kus	2,000	50,00	100,00

2 063,26

2 063,26

49	K	91400111800	Montáž svíselých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	2,000	135,00	270,00
68	M	40445550	Značka dopr. tří. P-11-12 500/700 60/1, EGTred	kus	1,000	592,00	592,00
69	M	40445320	podkladová vrstva Fz 200 x 150 mm (značka E12)	kus	1,000	309,40	309,40
71	M	40445561	Sloupek AL 60/5 hladký dřevěný	m	2,500	95,00	237,50
70	M	40445562.A	Dopravní příslušenství, podla AL 4 ks kot. šroubů	kus	1,000	544,00	544,00
72	M	40445330	Větro plátové na sloupek 60	kus	1,000	10,36	10,36
72	M	40445576.A	Dopravní příslušenství, objímka AL-2x průměr 60	kus	2,000	50,00	100,00

2 063,26

2 063,26

2 063,26

49	K	91400111800	Montáž svíselých dopr. značek na sloupky, konzoly	kus	2,000	135,00	270,00
68	M	40445550	Značka dopr. tří. P-11-12 500/700 60/1, EGTred	kus	1,000	592,00	592,00
69	M	40445320	podkladová vrstva Fz 200 x 150 mm (značka E12)	kus	1,000	309,40	309,40
71	M	40445561	Sloupek AL 60/5 hladký dřevěný	m	2,500	95,00	237,50
70	M	40445562.A	Dopravní příslušenství, podla AL 4 ks kot. šroubů	kus	1,000	544,00	544,00
72	M	40445330	Větro plátové na sloupek 60	kus	1,000	10,36	10,36
72	M	40445576.A	Dopravní příslušenství, objímka AL-2x průměr 60	kus	2,000	50,00	100,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 16

Stavba:	Regenerace sídlště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova		
Číslo smlouvy:	objednatel:	zhotovitel:	
Změnu předkládá:	AWT Reaktivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov		
Dne:	12.9.2016		

Přístupový chodník A (lokality č. 5.)

Změna zahrnuje:
Předlážení stávajícího chodníku a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Přílohy:	Gena víceprací řešených ZL č. 16	16
Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VYKAZEM VÝMĚR"	KČ	
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VYKAZEM VÝMĚR"	KČ	
Odsouhlasení změn:	Cena po změnách řešených ZL č. 16 1 618,77 Kč	
Stanoviško zhotovitele:	AWT Reaktivace a.s.	
Stanoviško projektanta:	Ing. Roman Hrabec	
Stanoviško TDI:	Ing. Miroslav Skupník	
Stanoviško investora:	Město Ostrava-Jih	
	Ing. Miroslav Svíder	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídlště Ostrava-Jih
Objekt: Přístupový chodník A (lokality č. 5.)
JKSO:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 618,77
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 618,77
DPH základní	21,00%
siferné	15,00%
Cena s DPH	1 958,71

Projektant
V.S. PROJEKT S.R.O.
Na Olavou 45/1100, 703 00 Ostrava-Václav.
Tel: 596 771 320, 596 771 328
Fax: 596 771 389
IČ: 25090551, DIČ: CZ25090551

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Razítko

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
Objekt: Přístupový chodník A (lokality č. 5.)

Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sítě
- M - Práce a dodávky M
- 46-M - Zemní práce při ext. mont. pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]	1 618,77
	1 454,97
	181,00
	739,49
	374,00
	160,48
	163,80
	163,80
	0,00
	1 618,77

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
Objekt: Přístupový chodník A (lokality č. 5.)

Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce							
379a	K	11310621R00	Rozhraní dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	4,500	26,00	181,00
2	K	11320211R00	Výztuž obrub z krajníků nebo obrubníků stojaných	m	2,000	32,00	117,00
5 - Komunikace pozemní							
06S-30K	K	35481111	Podklad ze štěrku tř. 50 tl. 50 mm	m2	4,500	29,33	131,99
39	K	39621302R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dráž. tl. 4 cm	m2	4,500	135,00	607,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
42	K	91786211R00	Osažení stojat. obrub. bet. s opěrnou, lože z B 12,5	m	2,000	131,00	374,00
58	M	5927410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	2,000	56,00	262,00
997 - Přesun sítě							
51	K	97908999V0D	poplatek za skládku sutí	t	1,158	72,00	160,48
55	K	97908213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1,158	29,00	45,18
56	K	97908219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za okraj 1 km	t	1,158	2,00	3,12
M - Práce a dodávky M							
46-M - Zemní práce při ext. mont. pracích							
06S-30K	K	460650776	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozobíraných dlažeb	m2	4,500	36,40	163,80

ZMĚNOVÝ LIST č. 17

Stavba:	Regenerace sídlště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámo		
Číslo smlouvy:	objednatel:	zhotovitel:	
Změnu předkládá:	AWT Reaktivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov		
Dne:	12.9.2016		

Název změn:

Přístupový chodník B (lokality č. 5.)

Změna zahrnuje:
Předložení stávajícího chodníku a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Přílohy:	Cena víceprací řešených ZL č.	17
Příloha č.1: "VGP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMER"	KČ	KČ
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMER"	KČ	KČ

Cena po změnách řešených ZL č. 17	3 438,89 Kč
-----------------------------------	-------------

Odsouhlasení změn:	AWT Reaktivace a.s.
Stanovisko zhotovitele:	Ing. Roman Hrabec
Stanovisko projektanta:	Ing. Miroslav Skupník
Stanovisko TDI:	
Stanovisko investora:	Město Ostrava-Jih
	Ing. Miroslav Svíder

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Změnové listy - Regenerace sídlště Ostrava-Jih
Přístupový chodník B (lokality č. 5.)

Stavba: CC-CZ: 12.09.2016
Datum: 12.09.2016

Objekt:

JiSO:

Misto:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poslední:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

DPH snížená

Cena s DPH

Y

CZK

3 438,89

0,00

3 438,89

722,17

0,00

4 161,06

Projektant	VS PRÁVNÍK S.R.O. Na Ostravě 43/1100, 703 00 Ostrava-Vřetkovice Tel.: 598 771 320, 598 771 326 Fax: 598 771 399 IČ: 23395064, DIČ: C725599994
Datum a podpis:	Razítko

Objednatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změnové listy - Regenerace sídlště Ostrava-Jih

Přístupový chodník B (lokalita č. 5.)

Stavba:

Změnové listy - Regenerace sídlště Ostrava-Jih

ROZPOČET

Objekt:

Přístupový chodník B (lokalita č. 5.)

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

12.09.2016

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

12.09.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

3 438,89

3 220,49

412,00

985,98

1 496,00

326,51

218,40

218,40

0,00

3 438,89

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3/P6 K 113106121800

2 K 113202111800

5 - Komunikace pozemní

URS-30% K 564811111

39 K 596215021800

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 K 917862111800

58 M 59217410

997 - Přesun sítě

55 K 979082213800

56 K 979082219800

51 K 979089999900

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

URS-30% K 460359176

218,40

218,40

218,40

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							3 438,89

HSV - Práce a dodávky HSV							3 220,49
1 - Zemní práce							412,00
3/P6	K	113106121800	rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	6,000	26,00	156,00
2	K	113202111800	Výhrnutí obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	8,000	32,00	256,00

5 - Komunikace pozemní							985,98
URS-30%	K	564811111	Podklad ze žďekodř 50 tl 50 mm	m2	6,000	29,33	175,98
39	K	596215021800	Maření zámkové dlažby tl. 6 cm do dř. 4 cm	m2	6,000	135,00	810,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 496,00
42	K	917862111800	Ořezání stojat. obrub. bet. s opěrnou, laž z B 12,5	m	8,000	131,00	1 048,00
58	M	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	8,000	56,00	448,00

997 - Přesun sítě							326,51
55	K	979082213800	Vodovodná doprava sítí po suchu do 1 km	t	3,170	29,00	91,93
56	K	979082219800	Příplatek za dopravu sítí po suchu za další 1 km	t	3,170	2,00	6,34
51	K	979089999900	poplatek za sítě sítí	t	3,170	72,00	228,24

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

URS-30% K 460359176

218,40

218,40

218,40

Ořezání dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebratých dlažeb

6,000

36,40

218,40

ZMĚNOVÝ LIST č. 18

Stavba:	Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mítušova-Sámo		
Číslo smlouvy:	objednatel:	zhotovitel:	
Změnu předkládá:	AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov		
Dne:	12.9.2016		
Název změny:	Asfaltová plocha parkoviště (lokality č. 5.)		
Změna zahrnuje:	Výměna stávajícího krytu parkoviště za nový		
Zdůvodnění změny a nové řešení:			
Přílohy:	Cena víceprací řešených ZL č.	18	KČ
Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMER"			KČ
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMER"			KČ
Odsouhlasení změny:	Cena po změnách řešených ZL č. 18 8 994,65 Kč		
Stavisko zhotovitele:	AWT Rekultivace a.s.		
Stavisko projektanta:	Ing. Roman Hrabec		
Stavisko TDI:	Ing. Miroslav Skupník		
Stavisko investora:	Město Ostrava-Jih		
	Ing. Miroslav Svíder		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
 Objekt: Asfaltová plocha parkoviště (lokality č. 5.)
 JKS: CC-CZ: 12.09.2016
 Míst: Datum:
 Objednatel: IČ: DIČ:
 Zhotovitel: IČ: DIČ:
 Projektant: IČ: DIČ:
 Zpracovatel: IČ: DIČ:
 Poznámka: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu	8 994,65
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	8 994,65
DPH základní	21,00%
snižena	15,00%
Cena s DPH	10 883,53

Projektant	VS PRŮJEKT S.R.O. Na Olavě 45/1100, 703 00 Ostrava-Vřetov Tel: 596 771 328 Fax: 596 771 388 IČ: 23386041, DIČ: C225644443
Datum a podpis:	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt: Asfaltová plocha parkoviště (lokalita č. 5.)

Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

Datum: 12.09.2016
Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun suti

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

8 994,65

8 994,65

504,00

5 936,00

1 890,00

664,65

0,00

8 994,65

ROZPOČET

Stavba:

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt:

Asfaltová plocha parkoviště (lokalita č. 5.)

Místo:

Datum: 12.09.2016

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3	K	113107241R00	Odstřelení podkladů nad 200 m ² , živého tl. 5 cm	m ²	14,000	36,00	504,00
---	---	--------------	--	----------------	--------	-------	--------

5 - Komunikace pozemní

35	K	56517111R00	Vyrovnání povrchu dopravních podkladů obilovaným kamenivem ABC tl. přes 50 do 100 mm	m ²	14,000	203,00	5 936,00
36	K	572323111R00	Podřít živý spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	14,000	12,00	2 842,00
37	K	57714111R72	Beton asfaltový ABS, ABH tl. 1 do 3 m, tl. 5 cm	m ²	14,000	209,00	2 926,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44	K	91922111R00	Dlaždičky spárky vkládané vyplněné asfalt zálkhou	m	14,000	81,00	1 890,00
41	K	91973511R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. do 5 cm	m	14,000	54,00	756,00

997 - Přesun suti

55	K	97082213R00	Vodotěsná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,150	29,00	664,65
56	K	97082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za dle 1 km	t	3,150	2,00	91,35
51	K	97089998V0	Poplatek za skládku živice	t	3,150	180,00	567,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 19

Stavba:	Regenerace sídlště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mířušova-Sámova		
Číslo smlouvy:	objednatel:	zhotovitel:	
Změnu předkládá:	AWT Rekultivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov		
Název změny:	Dne:	12.9.2016	

Zarovnání hrany parkoviště asfaltem (lokalita č. 6.)

Změna zahrnuje:
Vytvoření napojení hrany parkoviště asfaltem

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Přílohy:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VYKAZEM VÝMĚR"
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VYKAZEM VÝMĚR"

Cena víceprací řešených ZL č. 19

19 Kč

Cena po změnách řešených ZL č. 19

7 811,35 Kč



Stavovisko zhotovitele: AWT Rekultivace a.s.

Ing. Roman Hrabec

Stavovisko projektanta: VS PRUJKA S.R.O.

Ing. Miroslav Skupník

Stavovisko TDI: Město Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svíder

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Změnové listy - Regenerace sídlště Ostrava-Jih
Zarovnání hrany parkoviště asfaltem (lokalita č. 6.)

Stavba:

Objekt:

JiSO:

Misto:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

CC-CZ:

Datum:

12.09.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

7 811,35

0,00

Cena bez DPH

7 811,35

1 640,38

0,00

0,00

Cena s DPH

V CZK

9 451,73

Projektant

VS PRUJKA S.R.O.
Na Otavě 45/1100, 703 20 Ostrava-Vřetovice
Tel: 596 771 320, 596 771 328
Fax: 596 771 389
IČ: 25385014, DIČ: CZ25385014

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

VS PRUJKA S.R.O.
Na Otavě 45/1100, 703 20 Ostrava-Vřetovice
Tel: 596 771 320, 596 771 328
Fax: 596 771 389
IČ: 25385014, DIČ: CZ25385014

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
Objekt: Zarovnání hrany parkoviště asfaltem (lokality č. 6.)
Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Kód - Popis: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]
7 811,35
130,00
1 866,80
5 616,00
198,55
0,00
7 811,35

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
Objekt: Zarovnání hrany parkoviště asfaltem (lokality č. 6.)
Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Kód - Popis: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce							130,00
6/P/6	K	11310722800	Odstranění podkladu nad 200 m ² , živěného tl.10 cm	m ²	5,200	25,00	130,00
5 - Komunikace pozemní							1 866,80
4	K	56512121872	Podklad kamen. obal.střátem tl. 2 do 3 m, tl.4 cm	m ²	5,200	171,00	889,20
5	K	57212111800	Podřez. živičný spojovec z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	5,200	12,00	62,40
6	K	57713121872	Beton asfalt. ABJ, ABH, tl.2 do 3 m, tl. 4 cm	m ²	5,200	176,00	915,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 616,00
11	K	91972121800	Plnění skry vykládkové vyplněné asfalt. závlahou	m	32,000	81,00	4 212,00
9	K	91973511800	Řezání stávajícího živěného krytu tl. do 5 cm	m	26,000	54,00	1 404,00

997 - Přesun sutě

15	K	9798213800	Vodní doprava sutí po suchu do 1 km	t	0,941	25,00	23,25
16	K	9798213800	Připatek za dopravy sutí po suchu za dleB 1 km	t	0,941	2,00	1,88
42/76	K	9798999800	poplatek za skladištní živice	t	0,941	180,00	169,38

ZMĚNOVÝ LIST č. 20

Stavba:	Regenerace stádků Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova		
Číslo smlouvy:	objednatel:	zhotovitel:	
Změnu předkládá:	AWT Reaktivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov		
Název změny:	Dne: 12.9.2016		

Přístupový chodník (lokality č. 6.)

Změna zahrnuje:
Předložení stávajícího chodníku a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Přílohy:


Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VYKAZEM VÝMĚR"
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VYKAZEM VÝMĚR"

Cena víceprací řešených ZL č. 20

20 Kč

Cena po změnách řešených ZL č. 20

1 700,48 Kč



Odsouhlasení změny: AWT Reaktivace a.s.

Stanoviště zhotovitele: Ing. Roman Hrabec

Stanoviště projektanta:

Ing. Miroslav Skupník

Stanoviště TD:

Stanoviště investora:

Město Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svíder

Svídler

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
Objekt: Přístupový chodník (lokality č. 6.)

JiSO: CC-CZ:
Město: Datum: 12.09.2016

Objednatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznímkas: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

1 700,48
0,00

Cena bez DPH

1 700,48

DPH základní	21,00%	357,10
snižovaná	15,00%	0,00
Cena s DPH	V CZK	2 057,58

Projektant

VŠK VÝSTAVNÍ KANCELÁŘ, s.r.o.
IČ: 253048004 DIČ: CZ253048004
Na Otavě 45/1103, 703 00 Ostrava-Vítkov.
Tel: 596 771 320, 596 771 329
Fax: 596 771 398

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Přístupový chodník (lokality č. 6.)

Stavba:
Objekt:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

12.09.2016

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]
1 700,48
1 427,48
195,00
1 232,48
273,00
273,00
0,00
1 700,48

ROZPOČET

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Přístupový chodník (lokality č. 6.)

Stavba:
Objekt:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

12.09.2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3	K	113106121800	Rezební dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	7,500	26,00	195,00
---	---	--------------	--	----	-------	-------	--------

5 - Komunikace pozemní

015-306	K	1564811111	Podklad ze štrkové štěrku tl. 50 mm	m2	7,500	29,33	219,98
31	K	59621021800	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 4 cm	m2	7,500	135,00	1 012,96

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

015-306	K	46056076	Ošetření dlažeb betonových bituménových nebo zámkových z rozbitých dlažeb	m2	7,500	36,40	273,00
---------	---	----------	---	----	-------	-------	--------

ZMĚNOVÝ LIST č. 21

Stavba:	Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní Provaznická-Mitřusova-Sámkova																	
Číslo smlouvy:	objednatel:	zhotovitel:																
Změnu předkládá:	AWT Reaktivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov																	
Název změny:	Dne: 12.9.2016																	
Změna zahrnuje: Předložení stávajícího vstupního chodníku k domu a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci																		
Zdůvodnění změny a nové řešení:																		
Přílohy: <table border="1"> <tr> <td>Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"</td> <td>21 Kč</td> </tr> <tr> <td>Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"</td> <td>Kč</td> </tr> </table>				Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"	21 Kč	Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"	Kč											
Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"	21 Kč																	
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR"	Kč																	
Odsouhlasení změny: <table border="1"> <tr> <td>Stanovisko zhotovitele:</td> <td>AWT Reaktivace a.s.</td> <td>510,14 Kč</td> </tr> <tr> <td>Stanovisko projektanta:</td> <td>Ing. Roman Hrabec</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stanovisko TDI:</td> <td>Ing. Miroslav Skupník</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stanovisko investora:</td> <td>Město Ostrava-Jih</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Miroslav Svíder</td> <td></td> </tr> </table>				Stanovisko zhotovitele:	AWT Reaktivace a.s.	510,14 Kč	Stanovisko projektanta:	Ing. Roman Hrabec		Stanovisko TDI:	Ing. Miroslav Skupník		Stanovisko investora:	Město Ostrava-Jih			Ing. Miroslav Svíder	
Stanovisko zhotovitele:	AWT Reaktivace a.s.	510,14 Kč																
Stanovisko projektanta:	Ing. Roman Hrabec																	
Stanovisko TDI:	Ing. Miroslav Skupník																	
Stanovisko investora:	Město Ostrava-Jih																	
	Ing. Miroslav Svíder																	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
 Objekt: Chodník ke vchodu domu Horní 22 (lokalita č. 6.)
 JKO: CC-CZ:
 Město: Datum: 12.09.2016
 Objednatel: IČ: DIČ:
 Zhotovitel: IČ: DIČ:
 Projektant: IČ: DIČ:
 Zpracovatel: IČ: DIČ:
 Poznámka: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu					510,14
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					510,14
DPH základní	21,00%	ze	510,14		107,13
DPH snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
Cena s DPH		V	CZK		617,27

Projektant Ing. Roman Hrabec na Ostravu 45/1 000 593 00 Ostrava-Vřbov Tel: 596 771 320, 398 771 328 Fax: 596 771 399 IČ: 25359041, DIČ: CZ25359041	Razítko 
Datum a podpis: _____	Razítko
Objednatel Město Ostrava-Jih	Razítko
Datum a podpis: _____	Razítko

Zpracovatel AWT Reaktivace a.s. Dělnická 884/41, 735 64 Havířov Tel: 596 771 320, 398 771 328 Fax: 596 771 399 IČ: 25359041, DIČ: CZ25359041	Razítko 
Datum a podpis: _____	Razítko
Zhotovitel Město Ostrava-Jih	Razítko
Datum a podpis: _____	Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Stavba:

Objekt: Chodník ke vchodu domu Horní 22 (lokality č. 6.)

Místo: 12.09.2016

Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

510,14

428,24

58,50

369,74

81,90

81,90

0,00

510,14

ROZPOČET

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt: Chodník ke vchodu domu Horní 22 (lokality č. 6.)

Místo: 12.09.2016

Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

510,14

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3	K	1110421800	Rozběhání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m ²	2,250	26,00	58,50
---	---	------------	--	----------------	-------	-------	-------

5 - Komunikace pozemní

ÚHS-30%	K	54481111	Podklad ze stěrkodrtě 50 tl 50 mm	m ²	2,250	29,33	65,99
31	K	596215021800	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 4 cm	m ²	2,250	135,00	303,75

M - Práce a dodávky M

81,90

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

ÚHS-30%	K	460650176	Očištění dlaždic betonových tvárových nebo zámkových z rozbitých dlažeb	m ²	2,250	36,40	81,90
---------	---	-----------	---	----------------	-------	-------	-------

EAWT ADVANTAGE WORLD WIDE TRAVEL

V.S. PAPER

Nº Obvedu 454110, 703 00 Ostrava-Václav
Tel.: 596 771 320, 596 771 328
Fax: 596 771 398

Wid

Stavba:

CC-CZ: 12.09.2016

Alto:
KSO:

objednatel:

hotov/tel:

rojektant:

pracnovatel.

oznámka:

Náklady z rozpočtu					
Ostatní náklady					
Cena bez DPH					
DPH základní sazba	21,00%	ze	510,14		
sazba	15,00%	ze	0,00		
Cena s DPH		V	CZK		
					617,27

Projektant: **INSTRUMENTAL** S.p. z o.o.
ul. Czerwca 45/1103, 703 00 Ostrawa-Václav
Tel.: 598 771 420, 598 771 328
Fax: 598 771 398
IC: 253940611

Razitko

Datum a podpis:

Objednavatel

Podpis: *Riedl*

Razitko

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt: Chodník ke vchodu domu Horní 24 (lokality č. 6.)

Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

510,14

428,24

58,50

369,74

81,90

81,90

0,00

510,14

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih

Objekt: Chodník ke vchodu domu Horní 24 (lokality č. 6.)

Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3	K	11310611800	rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2,250	26,00	58,50
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

5 - Komunikace pozemní

ÚRS-30%	K	564811111	Podklad ze štrkodorů šp tl 50 mm	m2	2,250	29,33	369,74
---------	---	-----------	----------------------------------	----	-------	-------	--------

31	K	596215021800	Nástení zámkové dlažby tl. 6 cm do dráž tl. 4 cm	m2	2,250	135,00	65,99
----	---	--------------	--	----	-------	--------	-------

ÚRS-30%	K	596215021800	Nástení zámkové dlažby tl. 6 cm do dráž tl. 4 cm	m2	2,250	135,00	301,75
---------	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích

ÚRS-30%	K	460550176	Očištění dlaždic betonových tvorovaných nebo zámkových z rozebrání dlažeb	m2	2,250	36,40	81,90
---------	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

81,90

81,90

81,90

ZMĚNOVÝ LIST č. 23

Stavba:	Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sámo		
Číslo smlouvy:	objednatel:	zhotovitel:	
Změnu předkládá:	AWT Reaktivace a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov		
Název změny:	Dne: 12.9.2016		

Chodník ke vchodu domu Horní 26 (lokalita č. 6.)

Změna zahrnuje:
 Předložení stávajícího vstupního chodníku k domu a jeho výškové napojení na zrekonstruovanou komunikaci
 Zdůvodnění změny a nové řešení:

Přílohy:	Cena víceprací řešených ZL č.	23
Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VYKAZEM VÝMĚR"	Kč	
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VYKAZEM VÝMĚR"	Kč	
Odsouhlasení změny:	Cena po změnách řešených ZL č. 23	510,14 Kč
Stanovisko zhotovitele:	AWT Reaktivace a.s.	
Stanovisko projektanta:	Ing. Roman Hrabec	
Stanovisko TD:	Ing. Miroslav Skupník	
Stanovisko investora:	Město Ostrava-Jih	
	Ing. Miroslav Svíder	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
Objekt:	Chodník ke vchodu domu Horní 26 (lokalita č. 6.)
JiSO:	
Místo:	
Objednatel:	
Zhotovitel:	
Projektant:	
Zpracovatel:	
Poznímkat:	

Náklady z rozpočtu					
Ostatní náklady					510,14
Cena bez DPH					0,00
DPH základní	21,00%	26	510,14		510,14
DPH snížená	15,00%	26	0,00		107,13
Cena s DPH		V	CZK		617,27

Projektant	VS PRÁVNÍK s.r.o. Na Okraždě 45/1103, 703 00 Ostrava-Vítkov Tel: 596 771 320, 596 771 326 Fax: 596 771 389 IČ: 25825154, DIČ: C075049461
Datum a podpis:	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
Objekt: Chodník ke vchodu domu Horní 26 (lokality č. 6.)
Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
M - Práce a dodávky M
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]	510,14
	428,24
	58,50
	369,74
	81,90
	81,90
	0,00
	510,14

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
Objekt: Chodník ke vchodu domu Horní 26 (lokality č. 6.)
Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3	K	113100121000	rozestavení dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	2,250	26,00	58,50
---	---	--------------	--	----	-------	-------	-------

5 - Komunikace pozemní

005-30%	K	34481111	Podklad ze štěrku tl. 50 tl 50 mm	m2	2,250	29,33	369,74
31	K	390215021000	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dráž tl. 4 cm	m2	2,250	135,00	65,99
							303,75

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

005-30%	K	460050176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozestavených dlažeb	m2	2,250	36,40	81,90
							81,90

ZMĚNOVÝ LIST č. 24

Stavba:	Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-Sádky		
Číslo smělovy:	objednatel:	zhotovitel:	
Změnu předkládá:	AWT Rekultivace a.s., Dálnická 884/41, 735 64 Havířov		
Název změny:	Dne: 12.9.2016		

Ochrana kabelu O2 (lokality č. 6.)

Změna zahrnuje:
Ochránění kabelu O2 v betonovém žlabu

Zdůvodnění změny a nové řešení:

Přílohy:

Příloha č.1: "VCP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMER"
Příloha č.2: "MP - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMER"

Cena víceprací řešených ZL č. 24

27 319,29 Kč

Cena po změnách řešených ZL č. 24

27 319,29 Kč

Odsouhlasení změny:	AWT Rekultivace a.s.		
Stanovisko zhotovitele:	Ing. Roman Hrabec		
Stanovisko projektanta:	Ing. Miroslav Skupník		
Stanovisko TDI:			

Stanovisko investora: Město Ostrava-Jih

Ing. Miroslav Svíder

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
Objekt: Ochrana kabelu O2 (lokality č. 6.)

JiSO: Datum: 12.09.2016
Míst: CC-CZ:
Objednatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámk: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu				27 319,29
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				27 319,29
DPH základní	21,00%	20	27 319,29	5 737,05
DPH snížená	15,00%	20	0,00	0,00
Cena s DPH			Y CZK	33 056,34

Projektant
Ing. Roman Hrabec
Tel.: 596 771 320, 596 771 329
Fax: 596 771 389
IČ: 25385054 DIČ: CZ

Datum a podpis: Razítko

Objednatel
Ing. Miroslav Skupník
Tel.: 596 771 320, 596 771 329
Fax: 596 771 389
IČ: 25385054 DIČ: CZ

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
Objekt: Ochrana kabelu O2 (lokality č. 6.)

Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáž technologických zařízení pro dopravní stavby
46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

27 319,29

22 161,69

19 525,77

1 562,40

1 073,52

5 157,60

1 041,60

4 116,00

0,00

27 319,29

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Regenerace sídliště Ostrava-Jih
Objekt: Ochrana kabelu O2 (lokality č. 6.)

Místo: 12.09.2016
Objednatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

URS-30%	K	13212201	Hloubení rýh 3 až 400 do 2000 mm ručním nebo pneu- m nářadím v souladu s přílohou č. 3	m3	21,400	477,40	19 525,77
URS-30%	K	13212209	Příplatek za šířku rýh 3 až 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v horní tř. 3	m3	21,400	100,10	10 311,84
12	K	16270105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	21,400	58,00	2 162,16
13	K	16270109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	108,000	2,00	1 252,80
URS-30%	K	16710101	Nakládání výkopu z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,400	107,10	216,00
14	K	17120101	Uložení sypání na skládce	m3	21,400	11,00	2 313,36
15	K	17120111	Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	m3	21,400	90,00	237,60
URS-30%	K	17410101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	19,800	54,95	1 944,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

URS-30%	K	38895212	Chalubka kabelů z trub HDPE v římsě DN 110	m	30,000	52,08	1 562,40
---------	---	----------	--	---	--------	-------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

URS-30%	K	46157211	Lože pod potrubí ocelový výkop z kamenná drobného těžného	m3	1,800	596,40	1 073,52
---------	---	----------	--	----	-------	--------	----------

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáž technologických zařízení pro dopravní stavby

URS-30%	K	22010201	Prošení optického kabelu do kabelového lože nebo do žlabu	m	30,000	34,72	1 041,60
---------	---	----------	---	---	--------	-------	----------

46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích

URS-30%	K	460510201	Kanalizace rýh realizované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	30,000	137,20	4 116,00
---------	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změnové listy - Regenerace sídlště Ostrava-Jih

Předláždění chodníku (lokality č. 5.)

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12.09.2016

Cena celkem [CZK]

43 458,22

37 765,26

6 242,40

31 085,11

0,00

437,75

5 692,96

5 692,96

0,00

43 458,22

ROZPOČET

Stavba:

Změnové listy - Regenerace sídlště Ostrava-Jih

Objekt:

Předláždění chodníku (lokality č. 5.)

Místo:

Datum:

12.09.2016

Objednatel:
Zhotovitel:Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3/P6	K	113106121R00	Posouzení dlažby z betonových dlaždic na suchu	m2	156,400	26,00	6 242,40
2	K	113202111R00	Vyřízení okraje z krajníku nebo obrubníků stojících	m	68,000	32,00	4 066,40

5 - Komunikace pozemní

URS-30%	K	55-4811111	Podklad ze stěrky tl. 50 mm	m2	156,400	29,33	31 085,11
URS-30%	K	55-4871116	Podklad ze stěrky tl. 300 mm	m2	34,000	136,50	4 641,00
39	K	596215021R00	Maštiny zámkové dlažby tl. 6 cm do drát. tl. 4 cm	m2	156,400	135,00	21 114,00
62	M	5924511010	Dlažba zámeková LOWEY, tl. 60 mm, přírodní	m2	7,820	95,00	742,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

55	K	979082213R00	Vodorovná doprava sutě po suchu do 1 km	t	4,200	29,00	437,75
56	K	979082219R00	Připravená doprava sutě po suchu za daň 1 km	t	4,200	2,00	8,50
51	K	979089999V0	poplatek za skládání sutě	t	4,200	72,00	306,00

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

URS-30%	K	46055017%	Ostatní dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozbitých dlažeb	m2	156,400	36,40	5 692,96
---------	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

5 692,96

5 692,96

5 692,96