



## SMLOUVA O DÍLO Dodatek č. 1

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
12	835	INV
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Č. sml. zhotovitele:

Č. sml. objednatele: 4/034/027.1/2012

### I. Smluvní strany

1. název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih  
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený: Mgr. Karlem Sibinským, starostou  
IČ: 00845451 ev. č. 04  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka  
Č. účtu: 1520761/0100  
**dále jen objednatel**

2. název: CONE - STAVITELSTVÍ, a. s.  
se sídlem: Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívaz  
zastoupena: Janem Němcem, předsedou představenstva  
IČ: 253 57 603  
DIČ: CZ 253 57 603  
Bankovní spojení: KB, a.s. Ostrava  
Č. účtu: 19-6363750297/0100  
Firma je zapsána Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1441  
**dále jen zhotovitel**

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění podle § 262/1 a § 536 a násl. tohoto zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto článku smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 9.5.2012 pod č. usn. 3658/73.

### II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je úprava smluvní ceny z důvodu změny realizace díla o dodatečné práce dle rekapitulace.

2. Původní odstavec 1. čl. III. se mění dle tohoto dodatku č. 1 v souvislosti s dodatečnými pracemi takto:

#### Cena dle dodatku č.1 bez DPH:

	Celkem Kč
Původní cena	7,998.148,79
Dodatečné práce	583.571,74
<b>Celkem</b>	<b>8,581.720,53</b>

**III.**  
**Závěrečná ujednání.**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne: 31-05-2013

objednatel:

  
-----  
za statutární město Ostrava  
Městský obvod Ostrava Jih  
Mgr. Karel Sibinský  
starosta

zhotovitel:

**CONE-STAVITELSTVÍ a.s.**  
Kosmova 17/1128  
702 00 OSTRAVA  
IČ: 26257003  
  
-----  
za CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.  
Jan Němec  
předseda představenstva