




Informace o splnění veřejné zakázky

veřejné zakázky malého rozsahu veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	Odbor bytového a ostatního hospodářství	
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 49.17, P17V00000049 „Oprava sociálního zařízení v objektu 29.dubna 259/33, Ostrava-Výškovice“.	
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	S/0760/2017/OBH ze dne 18.7.2017	
4. Název smluvní strany:	Ing. Miroslav Pytel, IČ: 18110592	
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):		
Cena bez DPH:	565 075,00	
DPH:	118 665,75	
Cena s DPH:	683 740,75	
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	č. 1	
Cena bez DPH:	13 132,00	
DPH:	2 757,72	
Cena s DPH:	15 889,72	
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):		
<input type="checkbox"/> za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)		
<input checked="" type="checkbox"/> za celé plnění veřejné zakázky		
Cena bez DPH:	578 207,00	
DPH:	121 423,47	
Cena s DPH:	699 630,47	
8. Termín splnění smlouvy:	17.9.2017 - ukončení prací 25.9.2017 – ukončení přejímacího řízení	
9. Poznatzky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):		
Z celkové ceny díla bez DPH byla uplatněna pozastávka ve výši 5% v souladu s čl.IV, odst. 12 smlouvy o dílo č. S/0760/2017/OBH ze dne 18.7.2017 a dodatku č.1 z důvodu záruční doby.		
Práce byly provedeny v požadovaném rozsahu a kvalitě bez zjevných vad a nedodělků.		
Vyhotovil(-a): (jméno, příjmení, podpis)	Janulíková Alena 	Datum: - 3 -10- 2017
Vedoucí odboru/odd.: (jméno, příjmení, podpis)	Mgr. Soňa Cingrová 	Datum: - 3 -10- 2017

Převzal(-a):
(jméno, příjmení, podpis)

Zc. Renata Raňová


Datum: 3.10.2017