



**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

| | | |
|------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih | | |
| Dodatek ke smlouvě ev. číslo: | | |
| 12 | 831 | INV |
| rok | poř. číslo | zkr. odb. |

Č. sml. zhotovitele: 11-574-12

Č. sml. objednatele: 4/034/025.1/12

**I.
Smluvní strany**

1. Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Mgr. Karlem Sibinským, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100
dále jen objednatel
2. název: Beskydská stavební a.s.
se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a ředitelem společnosti
IČ: 28618891
DIČ: CZ 28618891
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik, Ostrava
Č. účtu: 2101022136/2700
Firma je zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl B, Vložka 4287
dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2928/58 ze dne 1. 11. 2012

**II.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách
v textu původní smlouvy:**

1. Čl. V. odst. 1
Termín zahájení prací dle čl. II, odst. 1:
 - Do 10 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

PH

III.
Závěrečná ujednání.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

V Ostravě: 13 -11- 2012

objednatel:



.....
za statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava Jih
Mgr. Karel Sibinský
starosta

V Třinci: 12. 11. 2012

zhotovitel:

.....
za Beskydskou stavební, a.s.
Ing. Jiří Dohnal, MBA,
předseda představenstva
a ředitel společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 T Ř Í N Ě C