



Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih		4	
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0711	2017	OBH/1
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Veřejná zakázka č.:
 Identifikátor zakázky č.:

VZ 41.17
 P17V00000041

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
 Prokešovo náměstí 1803/8
 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce Městský obvod Ostrava-Jih
zasílací adresa: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 19-99230502277/0100

dále jen objednatel

název: TIMO profistavby s.r.o.
se sídlem: 1. máje 1526/66, 703 00 Moravská Ostrava
jednající: Michal Tichopád, Ing. Tomáš Oboda
IČ: 28591801
DIČ: CZ 28591801
Bankovní spojení: KB Ostrava.
Č. účtu: 43-4962360267/0100
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33592

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5380/131 ze dne 14.9.2017 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0711/2017/OBH ze dne 23.6.2017.

4

čl. I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy o dílo č. S/0711/2017/OBH ze dne 23.6.2017 (dále jen „smlouva“):

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy položkovým rozpočtem víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III odst. 1. smlouvy mění následovně:

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Výměna vstupních domovních dveří Výškovická 151, Ostrava- Výškovice	Cena dodatečných prací bez DPH v Kč	Cena bez DPH v Kč	
SoD	0	324 765,22	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	26 460,00	26 460,00	přenesená daňová povinnost
CELKEM Kč		351 225,22	přenesená daňová povinnost

2. Čl. IX. odst. 3. smlouvy se mění tak, že nově zní:

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:

- na veškeré práce HSV a PSV 60 měsíců,
- s výjimkou nátěrů, na které poskytuje záruku v délce 36 měsíců, maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců, na veškeré dodávky strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu Objednávky, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost Objednávku uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je:
- Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Za objednatele

Datum: 27-09-2017

Místo: Ostrava-Hrabůvka




Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 25.9.2017

Místo:



Michal Tichopád
jednatel



Ing. Tomáš Oboda
jednatel



4

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY - VÍCEPRÁCE

Zhotovitel:

TIMO profistavby s.r.o.
1. máje 1256/66
703 00 Ostrava
IČ: 28591801
DIČ: CZ28591801

Objednatel:

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Stavba:

Výměna vstupních domovních dveří, Výškovická 151, Ostrava-Výškovice

položky	jednotka	MJ	Kč bez DPH	Kč bez DPH
zakrytí	kpl	1	3000	3000
nástřík dveří	kpl	1	49920	49920
SUM				52920
spoluúčast na úhradě ze strany zhotovitele				-26460
k úhradě bez DPH				26 460

V Ostravě dne 13.9.2017



127



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH
odbor bytového a ostatního hospodářství
ul. Horní 3
700 30 Ostrava-Hrabůvka