

SMLOUVA O DÍLO

Č. sml. zhotovitele:

Č. sml. objednatele: 4/034/ /13

I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Mgr. Karlem Sibinským, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100
dále jen objednatel

2. název:
se sídlem:
zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Firma je zapsána
dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění podle § 261/2 a § 536 a násl. tohoto zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto článku smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. Zhotovitel plnění není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih
č. ze dne

II. Předmět smlouvy, místo plnění

1. Označení stavby, projektové dokumentace a jejího zpracovatele:
Zhotovitel se zavazuje k provedení a odbornému vedení stavby:
Název stavby: „**Stavební úpravy podchodu „Savarin“ ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka**“

Dle projektové dokumentace zpracované projektantem:

název: VS projekt, s.r.o.

se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Na Obvodu 1100/45

označení projektu: „Stavební úpravy podchodu „Savarin“ ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka“ a podle zadávací dokumentace na veřejnou zakázku č. VZ: 40.13

2. Dále je v případě potřeby součástí předmětu smlouvy:

- Zpracování projektu zařízení staveniště včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, nájmem a zábořem ploch. Vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch.
- Zajištění a úhrada médií; elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak.
- Zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány, osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle této dokumentace, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci.
- Zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby
- Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zák. č. 309/2006 Sb. a jeho předání objednateli před zahájením prací.
- Zajištění vytyčení obvodu staveniště, stavby a zpracování vytyčovacího výkresu.
- Zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům.
- Dodání geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o případných věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí.
- Likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. O likvidaci odpadu bude při předání díla předložen písemný doklad.
- Provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek, včetně pořízení protokolů o jejich provedení a předání všech potřebných dokladů o zkouškách a revizích, atestů, prohlášení a návodů k obsluze, užívání a údržbě ve dvou vyhotoveních zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla.
- Zajištění a dodání dvou vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- Plnění podmínek a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby.
- Zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům.
- Denně udržovat čistotu na veřejných komunikacích dotčených stavbou.
- Provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení objednateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla.
- Zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na disketách nebo CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy.
- Zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby.

3. Místo plnění:

Staveba se bude realizovat na pozemcích p. p. 468/1, 469, 475/1, 468/5, v katastrálním území – Hrabůvka.

4. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení stavby a dalších písemností, příp. el. nosičů, je SMO, MOB Ostrava-Jih, Investiční odbor, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.
5. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **budou (nebudou)** použity subdodávky třetích osob uvedených v příloze č. 1. V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít subdodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 1, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele.
6. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele čl. II odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30-ti dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
7. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení stavby a dalších písemností, příp. el. nosičů je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, investiční odbor.

8. Veškeré změny v provedení předmětu smlouvy, případně činnosti vyvolané objednavatelem nebo zhotovitelem, musí být ve stavebním deníku nebo dodatkem ke smlouvě vzájemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci smluvních stran dříve, než bude započato s jejich realizací.
9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
10. Vlastnictví k dílu nebo jeho části přechází na objednatele dnem uhrazení faktury za dílo nebo jeho části, nebo dnem předání a převzetí díla nebo jeho části.
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo podle čl. II odst. 1 je stanovena dohodou smluvních stran jako cena smluvní, zpracovaná v souladu se zadáním veřejné zakázky a předané zadávací dokumentace a činí:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Celkem,00 Kč,00 Kč	<u>.....,00 Kč</u>

2. DPH bude účtována ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění při dodržení podmínek sjednaných touto smlouvou. Pokud v průběhu realizace stavby dojde ke změně sazby DPH, bude tato nová sazba DPH zhotovitelem účtována a objednatelem hrazena od doby zákonem stanovené platnosti této nové sazby.
3. Tato pevná smluvní cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systému a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (např. poplatky za dopravní značení, poplatky za skládku, zábory a nájem pozemků, zaměření stavby dle skutečného provedení, přípojovací poplatky, poplatky za výluky v dopravě apod.) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
5. Ke změně ceny uvedené v čl. III., bod 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného statutárními zástupci obou smluvních stran z těchto důvodů:
 - Změny DPH
 - Dojde-li k prodloužení lhůty výstavby bez viny zhotovitele nebo dojde-li k posunům termínů stanovených časovým harmonogramem výstavby z důvodů nedostatku finančních prostředků objednatele, změní se cena o hodnotu odpovídající změně cen ve stavební výrobě v období mezi sjednaným termínem ukončení a skutečným termínem ukončení stavby.
 - Se zhotovitelem bude uzavřen dodatek na provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro dokončení původní zakázky, nebo na nové stavební práce související s původní zakázkou.
 - Se zhotovitelem bude uzavřen dodatek v případě prací, které nebudou prováděny. Tyto budou odečteny v cenách, uvedených v položkovém rozpočtu, jehož rekapitulace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
6. Veškeré změny v provedení předmětu smlouvy, případně činnosti vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem, musí být zapsány ve stavebním deníku a vzájemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci smluvních stran dříve, než bude započato s jejich realizací.
7. Objednatel se zavazuje dílo podle čl. II, odst. 1 této smlouvy převzít bez závad v době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle čl. III. této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

IV.

Platební podmínky, fakturace.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen Faktura) vystavená zhotovitelem.

1. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - číslo a datum vystavení faktury;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo a způsob zadání veřejné zakázky, číslo investiční akce;
 - předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - lhůta splatnosti faktur;
 - soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu a součtu fakturované částky za daný měsíc a minulé období;
 - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo;
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 5 zákona o DPH v platném znění sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu včetně ocenění se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v poslední pracovní den v měsíci.
 - Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí jsou soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem.
 - V případě potřeby a požadavků objednatele rozdělí zhotovitel fakturaci dle účetních nebo daňových požadavků (investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.).
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyfakturovaných dílčích prací dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Dílčí faktury zhotovitele (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací do celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Lhůta splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na: ... **(min. 30) kalendářních dnů** po jejich prokazatelném doručení objednateli. Doručení faktur se provede osobně proti podpisu o převzetí nebo doporučeně prostřednictvím pošty.
5. Ověřování provedených prací budou zástupci obou smluvních stran provádět do sedmi pracovních dnů po uplynutí měsíce. Objednatel potvrdí svým podpisem objem prací a dodávek na jednotlivých objektech, provedených v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do tří pracovních dnů od předložení zhotovitelem.
6. Po dokončení díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po předání a převzetí díla (dne zdanitelného plnění). Zbývajících 10% ze sjednané ceny díla vč. DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů dle splatnosti faktury v případě, že se na převzatém díle nevyskytnou vady a nedodělky. V případě, že se na díle nedodělky a vady vyskytnou, uhradí objednatel zbýající část ceny do 30 dnů po odstranění posledního z nich, nejdříve však dle splatnosti faktury.
7. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Nebude-li faktura nebo dílčí faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11. Před započítáním díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli zálohová platba.
12. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohovou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
13. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu SMO v předem určeném limitu každoročního čerpání.
14. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku.
15. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušování prodlouží.
16. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

V. Čas plnění

1. Termín zahájení prací dle čl. II, odst. 1:
 - Do 10 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční nejpozději do jednoho měsíce od podpisu smlouvy, popřípadě po vydání rozhodnutí stavebního povolení, pokud nebude dohodnuto jinak.
 - Termín dokončení prací dodávek dle čl. II, odst. 1: **(slovy) týdnů** od zahájení prací.
 - Objednatel posoudí se zhotovitelem splnitelnost termínu dohodnutého v této smlouvě včetně cenových důsledků, pokud dojde v průběhu provádění díla:
 - ke změně rozsahu prací,
 - zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů neležících na straně zhotovitele,
 - zjistí-li se při provádění prací vady v projektech dodaných objednatel, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací.
 - Tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku.
 - V těchto případech může dojít ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků, a to pouze formou písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v čl. V., příp. odsouhlaseném časovém harmonogramu výstavby.
3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 týdne od sjednaného termínu zahájení, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud zhotovitel nezahájí práce ve sjednaném termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2000,- Kč za každý den prodlení.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat předávací protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
5. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
7. Přejímací řízení bude objednatel zahájeno do 10 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
8. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků
 - termín vyklizení prostor

- datum ukončení záruky o dílo
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části
 - seznam předané a převzaté dokumentace
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
 - Zároveň zhotovitel předá objednateli **závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu** a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.
 - Dále bude předán originál stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů (viz odd. VIII/10) bude zhotoviteli objednatelem vrácen.
9. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
10. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč za každý nedodělek a vadu a den prodlení.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení prací, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

VI. Jakost díla

1. Bude odpovídat českým technickým normám, projektové dokumentaci, dohodám uzavřeným oprávněnými zástupci obou stran ve stavebním deníku, zadání, stavebnímu povolení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.

VII. Provádění díla a jiná ujednání.

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení s nabytím právní moci.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti pracovních dnů.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

- předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že slaboproudé instalace a zařízení budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
 6. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
 7. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí.
 8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.
 9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
 10. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
 11. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele.
 12. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
 13. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě MOB-Jih, zúčastní se zástupce objednatele na požádání potřebných správních řízení.
 14. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem.
 15. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. Součástí stavby je i geometrické zaměření. Při předání staveniště budou objednatelům předány 2 sady projektové dokumentace.
 16. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
 17. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
 18. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média v průběhu realizace díla. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
 19. Při zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.
 20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody, které vzniknou při realizaci díla.
 21. Objednatel převezme po dokončení objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
 22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

- opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
 24. Nejpozději do jednoho týdne od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné zhotovení díla.
 25. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
 26. Přenechá-li zhotovitel zhotovení díla nebo jeho části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25% z ceny díla, a to do 30 dnů od doby, kdy bylo zjištěno takovéto porušení smlouvy.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle §157 zák. č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Stavební deník, který bude k dispozici neustále na stavbě, obsahuje:
 - Základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - Identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - Přehled smluv včetně dodatků a změn,
 - Seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - Seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
10. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů při předkládání zjišťovacích protokolů pro fakturaci.

11. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem.
12. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

IX.

Záruční doba a odpovědnost za vady.

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí ustanovením § 560-565 Obchodního zákoníku v platném znění.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v následujících délkách:
 - na veškeré práce **(min 36) měsíců**
 - s výjimkou: nátěru a maleb, na které poskytuje záruku v délce **24 měsíců** a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného protokolárního předání a převzetí celého díla nebo jeho části objednatelem.
4. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí písemně objednatel zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne písemného potvrzení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Písemné potvrzení o vadě vydá zhotovitel do tří dnů od doručení písemného oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní dle bodu 4.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamovaných vad.
8. Provedenou opravu reklamované vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu se záruka poskytovaná dle bodu 2 tohoto článku prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění oprávněné reklamace do doby odstranění vady.

X.

Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu.

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je v souladu s čl. II odst. 9 objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese vedle nebezpečí škody na těchto věcech též nebezpečí prokazatelně zaviněné škody na zhotovovaném předmětu smlouvy, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, jež mohou na majetku nově budovaném i převzatém od objednatele k rekonstrukci vzniknout následkem činnosti všech dodavatelů podílejících se na plnění zakázky. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu výstavby díla.

- Na požádání je zhotovitel povinen pojistnou smlouvu předložit objednateli. Toto ustanovení se netýká škod, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události). Za tyto škody odpovídá objednatel z titulu svého pojištění vlastníka.
4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 3 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
 5. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
 6. V případě, že dojde bez zavinění zhotovitele k poškození nebo odcizení součástí díla po jeho předání a převzetí objednatelem, zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní.
 7. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
 8. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škod nebo k jejich zmírnění.

XI. Závěrečná ujednání.

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány zástupci smluvních stran. Změnovými listy nebo zápisy ve stavebním deníku je možno dohodnout pouze změny v provedení a rozsahu předmětu smlouvy, dopad těchto změn na cenu bude obsahem písemného dodatku viz. výše.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
 - technických: tel.:
 - smluvních: tel.:
 - osoba vykonávající stavební dozor (resp. stavbyvedoucí): tel.:
4. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech:
 - technických : Ing. Jitka Škutová tel. 599 430 343
 - smluvních : Ing. Miroslav Aust vedoucí investičního odboru tel. 599 430 274
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
11. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
12. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky

V Ostravě:

objednatel:

V

zhotovitel:

.....
za statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava Jih
Mgr. Karel Sibinský
starosta

.....
za

.....
.....